

西武中学校建替えに向けたスケジュール（イメージ）

	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)
入間市	学校統合地区検討会議	(仮)西武地区学校 統合委員会設置	(仮)学校統合委員会実施・取りまとめ・提言	統合一画策定	新校舎建替基本設計	新校舎建替実施設計		条例改正・議会議決		
居ながら施工		◎(仮)統合委員会設置 ・統合委員会の実施		◎統合一画策定	◎設計業者選定・契約 ・検討してきた方針や内容を具体化する。 ・基本設計図書作成や概算工事費算出を行う。	◎設計業者選定・契約 ・基本設計を基に施工に必要な図面等の作成を行う。		◎学校設置条例改正 ・市議会の議決	◎県へ学校廃止届	
		・統合新校舎の名称、校舎などの施設、学校指定品や重要事項などの検討及び取りまとめ、提言を行う。 ・委員は、地域団体、学校関係者や保護者などを主な構成員とする予定。								
西武中学校						仮設校舎実施設計	仮設校舎建設工事	新校舎建替工事	学校間準備委員会	西武中・野田中統合 新校舎供用開始
					◎施工業者選定・契約 ◎仮設工事 ・仮設校舎建設工事	◎施工業者選定・契約 ◎建替工事（1年目） ・安全対策等仮設工事 ・教室等移転改修工事 ・建築設備移設工事 ・外構移設解体工事	◎建替工事（2年目） ・既存校舎解体工事 ・電気給排水切り廻し ・新校舎建設工事	◎建替工事（3年目） ・新校舎建設工事 ・新校舎へ引越し ・既存校舎解体工事 ・外構工事 ・仮設撤去工事		仮設校舎解体工事 ◎解体業者選定・契約 ◎解体工事 ・仮設校舎解体工事
野田中学校					関係課との協議等・インフラ整備		◎児童・生徒の交流	◎児童・生徒の交流	◎児童・生徒の交流 ◎新校舎へ引越し ・次年度の統合に向け3学年同時に新校舎へ引越し。	◎児童・生徒の交流 ◎新校舎へ引越し ・次年度の統合に向け3学年同時に新校舎へ引越し。

	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)
入間市	学校統合地区検討会議	議会説明・市民説明	(仮)西武地区学校 統合委員会設置	(仮)学校統合委員会実施 ・取りまとめ・提言	新校舎建替基本設計	新校舎建替実施設計	関係課との協議等・インフラ整備	条例改正・議会議決		
一時移転		◎(仮)統合委員会設置 ・準備、調整	◎(仮)統合委員会設置 ・統合委員会の実施 ◎統合一画策定	◎学校設置条例改正 ・市議会の議決	◎設計業者選定・契約 ・検討してきた方針や内容を具体化する。 ・基本設計図書作成や概算工事費算出を行う。 ◎県へ学校廃止届	◎設計業者選定・契約 ・基本設計を基に施工に必要な図面等の作成を行う。		◎学校設置条例改正 ・市議会の議決		
西武中学校					学校間準備委員会	既存校舎解体工事	既存校舎解体工事	新校舎建替工事		新校舎供用開始
					◎児童・生徒の交流	◎児童・生徒の交流	◎児童・生徒の交流 ◎野田中へ引越し ・次年度の統合に向け3学年同時に引越し。	◎解体業者選定・契約 ◎解体工事（1年目） ・仮設工事 ・既存校舎解体工事	◎建替工事（2年目） ・新校舎建設工事	◎建替工事（3年目） ・外構工事 ・仮設撤去工事
野田中学校				改修工事実施設計	改修工事	野田中へ引越し	西武中・野田中統合		◎新校舎へ引越し ・新校舎の完成に合わせて3学年同時に引越し。	◎新校舎へ引越し ・新校舎の完成に合わせて3学年同時に引越し。
				◎設計業者選定・契約 ・西武中生徒を受け入れるにあたり、改修が必要な教室等の図面作成や概算工事費の算出を行う。	◎施工業者選定・契約 ・西武中生徒を受け入れるにあたり、改修が必要な教室等の工事を行う。		野田中での一時移転期間			

	令和2年8月調査時点(推計)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)
西武中	生徒数	168	156	151	136	128	131	132	147	136
	普通教室数	6	6	6	6	5	5	5	6	5
	特別支援学級数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
野田中	生徒数	351	349	346	358	366	342	312	287	304
	普通教室数	10	10	11	11	10	10	10	9	9
	特別支援学級数									
統合後	生徒数	519	505	497	494	494	473	444	434	440
	普通教室数	15	15	15	14	14	14	13	13	12
	特別支援学級数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	必要教室数	17	17	17	16	16	16	15	15	14