

西武地区中学校の統合・建替

西武中学校と野田中学校の 統合・建替を進めています。



統合・建替方法の決定

平成28～30年度 意見交換会 説明会等

公共施設の統廃合など具体的な内容を示す計画を策定するため、意見交換会や説明会を行い、市民の皆様から様々なご意見をいただきました。

平成31年3月 事業計画 策定

小・中学校、公民館、保育所などの統廃合や複合化の計画「入間市公共施設マネジメント事業計画」を策定しました。

令和元～2年度 学校統合 地区検討会議

学校の統合にあたり、様々な課題の解決策について、地域活動に携わっている方々とともに、検討し、意見交換を行いました。

地区検討会議(西武地区)で意見のあった主な課題

生徒の安全

- ◆ 工事現場における生徒の安全確保
- ◆ 通学路の安全対策（工事車両との接触事故など）

学習環境

- ◆ 生徒数減少に伴う教育活動制約の早期解決
- ◆ 工事の騒音や振動による学習環境の低下と受験生への影響
- ◆ 工事エリア確保による教室や校庭の利用制限と授業や部活動への影響

計画

- ◆ 学習環境や生活環境が充実した魅力ある中学校の建設
- ◆ 自然災害を想定した校舎配置と安全対策

野田中学校に一時移転する統合方法を提案

- ◆ 生徒数減少による課題、工事中の生徒の安全面や全体的なコストなどを考慮し、先に野田中学校の校舎を活用して早期に統合し、西武中学校の位置に新校舎を建設した後、野田中学校から移転する方法が良いと検討会議で意見がまとまりました。

市で野田中学校への一時移転を検討（令和3年度）

統合・建替スケジュールの検討

- ◆ 統合までのスケジュールを検討した結果、最短で令和7年度の統合が可能と判断しました。
- ◆ 西武中学校の建替スケジュールを検討した結果、新校舎の開校は、事業計画どおり、令和11年度に可能な見込みと判断しました。

統合時に必要な教室の確保と配置(一時移転時)

- ◆ 生徒数の将来予測から必要な教室数を算出し、学校の考え方を踏まえた教室配置を検討した結果、余裕教室を有効的に活用し、不足する床面積を仮設校舎で補うことによって、必要な教室数を確保することが可能と判断しました。

「居ながら施工」とのコスト比較

- ◆ 西武中学校に生徒が通いながら建替工事を行う「居ながら施工」とコストの比較をした結果、仮設校舎などの仮設費用削減に効果があると判断しました。

令和3年度 統合・建替 方法決定

「野田中学校への一時移転」について検討した結果、令和7年度を目途に野田中学校の校舎を活用して統合し、西武中学校の建替工事後、令和11年度予定の新校舎開校に合わせて野田中学校から移転する方法で統合・建替を進めることを決定しました。