

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	入間市宅地耐震化推進事業												
計画の期間	令和03年度～令和03年度(1年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	入間市												
計画の目標	マップ作成により明らかになった大規模盛土造成地について、宅地耐震化を図るため、第二次スクリーニング計画を策定し、今後の詳細調査につなげる。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	6	A	6	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標) 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和3年度当初		令和3年度末
1	第二次スクリーニング計画の策定 第二次スクリーニング計画策定箇所数	0箇所	箇所	24箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R03	R04	R05	R06	R07			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	入間市	直接	入間市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画の 作成	入間市	■					6	-	
												小計						6	
												合計						6	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

<p>事後評価の実施体制</p> <p>社会資本整備総合整備計画に関する事後評価を入間市にて実施</p>	<p>事後評価の実施時期</p> <p>令和5年6月</p> <p>公表の方法</p> <p>入間市のホームページにて公表</p>
--	---

○事業効果の発現状況

<p>定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況</p>	<p>市内の大規模盛土造成地について、第二次スクリーニング計画の策定を完了した。</p>
<p>定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）</p>	

○特記事項（今後の方針等）

<p>優先度の高い造成地の第二次スクリーニング調査を行う予定。</p>

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	24	
	最終目標値	24箇所
	最終実績値	24箇所