

令和3年度 入間基地災害対処拠点施設等の整備概要

令和3年3月
北関東防衛局

令和3年度の工事について

令和3年度は、病院棟（Ⅲ期）、教育棟及びサッカー場兼ソフトボール場等の整備を行います。現時点の事業工程は以下のとおりです。

年度	27	28	29	30	元 (31)	2	3
項目	調査・基本検討		設計	土壌処分	造成工事	病院棟（Ⅰ期）・隊舎棟 陸上競技場・駐車場等	
						病院棟（Ⅱ期）・訓練場等	
						病院棟（Ⅲ期）、教育棟 サッカー場兼ソフトボール場等	

* 実線は契約済のものを示します。

* 本事業は最終年度の予定です。

契約工事等の概要（令和3年3月時点）

2年度で契約した工事等の概要は以下のとおりです。

【病院棟関連】

- 工事件名：入間（2）病院新設建築追加工事
- 契約業者：株式会社 鴻池組 東京本店
- 契約工期：令和2年8月7日～令和3年12月28日
- 工事概要：病院棟（Ⅲ期工事）の建築工事

- 工事件名：入間（2）病院新設機械追加工事
- 契約業者：株式会社 日立プラントサービス
- 契約工期：令和2年8月22日～令和3年12月28日
- 工事概要：病院棟（Ⅲ期工事）の機械設備工事

- 工事件名：入間（2）病院新設等電気追加工事
- 契約業者：株式会社 中電工東京本部
- 契約工期：令和2年8月21日～令和3年12月28日
- 工事概要：病院棟（Ⅲ期工事）の電気設備工事

- 工事件名：入間（2）教育棟新設等建築工事
- 契約業者：青木あすなろ建設 株式会社
- 契約工期：令和2年8月22日～令和3年10月31日
- 工事概要：教育棟の建築工事

- 工事件名：入間（2）教育棟新設等機械工事
- 契約業者：川崎設備工業 株式会社 東部支社
- 契約工期：令和2年8月7日～令和3年10月31日
- 工事概要：教育棟の機械設備工事

- 工事件名：入間（2）教育棟新設等電気その他工事
- 契約業者：川北電気工業 株式会社
- 契約工期：令和2年8月6日～令和3年10月31日
- 工事概要：教育棟の電気設備及び通信設備工事

- 業務件名：入間（2）教育棟新設等建築工事監理業務
- 契約業者：株式会社 集成社建築事務所
- 契約工期：令和2年9月4日～令和4年2月28日
- 業務概要：教育棟関連施工監理業務

- 業務件名：入間（2）教育棟新設等設備工事監理業務
- 契約業者：株式会社 二十一設計
- 契約工期：令和2年8月20日～令和3年10月31日
- 業務概要：教育棟関連施工監理業務


【訓練場等関連】

- 工事件名：入間（2）訓練場等新設土木工事
- 契約業者：株式会社 浅沼組東京本店
- 契約工期：令和2年12月12日～令和3年12月15日
- 工事概要：サッカー場等及び病院棟等外構工事

- 業務件名：入間（2）訓練場等新設土木工事監理業務
- 契約業者：株式会社 オーイーエス
- 契約工期：令和2年10月31日～令和3年12月28日
- 業務概要：上記の施工監理業務

3年度整備の詳細

各工事における施工場所は以下のとおりです。



各施設完成イメージ図

