
西武中学校建替えに向けたスケジュール（イメージ）

令和2年度（2020） 令和3年度（2021） 令和4年度（2022） 令和5年度（2023） 令和6年度（2024） 令和7年度（2025） 令和8年度（2026） 令和9年度（2027） 令和10年度（2028） 令和11年度（2029）

入
間
市 ◎(仮)統合委員会設置

・統合委員会の実施
◎統合計画策定 ◎設計業者選定･契約

 ・検討してきた方針や内容
を具体化する。
・基本設計図書作成や概算工
事費算出を行う。

◎設計業者選定･契約
・基本設計を基に施工に必要
な図面等の作成を行う。

◎学校設置条例改正
・市議会の議決

◎県へ学校廃止届

西
武
中
学
校

◎施工業者選定･契約
◎仮設工事
・仮設校舎建設工事

◎施工業者選定･契約
◎建替工事（1年目）
・安全対策等仮設工事
・教室等移転改修工事
・建築設備移設工事
・外構移設解体工事

◎建替工事（2年目）
・既存校舎解体工事
・電気給排水切り廻し
・新校舎建設工事

◎建替工事（3年目）
・新校舎建設工事
・新校舎へ引越し
・既存校舎解体工事
・外構工事
・仮設撤去工事

◎解体業者選定･契約
◎解体工事
・仮設校舎解体工事

野
田
中
学
校

◎児童・生徒の交流 ◎児童・生徒の交流 ◎児童・生徒の交流
◎新校舎へ引越し
・次年度の統合に向け３学年
同時に新校舎へ引越し。

令和2年度（2020） 令和3年度（2021） 令和4年度（2022） 令和5年度（2023） 令和6年度（2024） 令和7年度（2025） 令和8年度（2026） 令和9年度（2027） 令和10年度（2028） 令和11年度（2029）

入
間
市 ◎(仮)統合委員会設置

・準備、調整
◎(仮)統合委員会設置
・統合委員会の実施
◎統合計画策定

◎学校設置条例改正
・市議会の議決 ◎設計業者選定･契約

 ・検討してきた方針や内容
を具体化する。
・基本設計図書作成や概算工
事費算出を行う。
◎県へ学校廃止届

◎設計業者選定･契約
・基本設計を基に施工に必要
な図面等の作成を行う。

◎学校設置条例改正
・市議会の議決

西
武
中
学
校

◎児童・生徒の交流 ◎児童・生徒の交流 ◎児童・生徒の交流
◎野田中へ引越し
・次年度の統合に向けて３学
年同時に引越し。

◎解体業者選定・契約
◎解体工事（1年目）
・仮設工事
・既存校舎解体工事

◎解体工事（2年目）
・既存校舎解体工事
・仮設撤去工事

◎施工業者選定･契約
◎建替工事（1年目）
・仮設工事
・新校舎建設工事

◎建替工事（2年目）
・新校舎建設工事

◎建替工事（3年目）
・外構工事
・仮設撤去工事

野
田
中
学
校

◎設計業者選定･契約
・西武中生徒を受け入れるに
あたり、改修が必要な教室等
の図面作成や概算工事費の算
出を行う。

◎施工業者選定･契約
・西武中生徒を受け入れるに
あたり、改修が必要な教室等
の工事を行う。

◎新校舎へ引越し
・新校舎の完成に合せて３学
年同時に引越し。

令和3年度（2021） 令和4年度（2022） 令和5年度（2023） 令和6年度（2024） 令和7年度（2025） 令和8年度（2026） 令和9年度（2027） 令和10年度（2028） 令和11年度（2029）
生徒数 168 156 151 136 128 131 132 147 136

普通教室数 6 6 6 6 5 5 5 6 5
特別支援学級数 2 2 2 2 2 2 2 2 2

生徒数 351 349 346 358 366 342 312 287 304

普通教室数 10 10 11 11 10 10 10 9 9

生徒数 519 505 497 494 494 473 444 434 440

普通教室数 15 15 15 14 14 14 13 13 12
特別支援学級数 2 2 2 2 2 2 2 2 2

必要教室数 17 17 17 16 16 16 15 15 14

統合後

居
な
が
ら
施
工

一
時
移
転

令和2年8月調査時点(推計)

野田中

西武中

学校統合地区検討会議
(仮)西武地区学校

統合委員会設置 (仮)学校統合委員会実施・取りまとめ・提言

・統合新校の名称、校舎などの施設、学校指定品や重要事項

などの検討及び取りまとめ、提言を行う。

・委員は、地域団体、学校関係者や保護者などを主な構成員

とする予定。

新校舎建替実施設計

新校舎建替工事

(仮)学校統合委員会実施

・取りまとめ・提言

新校舎建替工事 新校舎供用開始

新校舎へ引越し
西武中･野田中統合

西武中･野田中統合

既存校舎解体工事

野田中での一時移転期間

新校舎へ引越し

学校間準備委員会

条例改正

･議会議決統合計画策定

仮設校舎実施設計

仮設校舎建設工事

仮設校舎解体工事

新校舎供用開始

新校舎建替基本設計 新校舎建替実施設計

環境整備･事前交流

条例改正･議会議決

学校統合地区検討会議

統合計画策定

関係課との協議等・インフラ整備

学校間準備委員会

(仮)西武地区学校

統合委員会設置
議会説明・市民説明

条例改正･議会議決

関係課との協議等・インフラ整備

0

野田中へ引越し

環境整備･事前交流

改修工事改修工事実施設計

既存校舎解体実施設計

新校舎建替基本設計

別紙３


