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入間市下水道事業中長期経営計画　進捗管理評価シート

投資計画 （中長期経営計画【中間評価・見直し】P2～3「基本方針1　事業の選択と集中　基本施策1」）

①改築事業（老朽化対策及び不明水対策）

■汚水の改築事業費（更生、布設替え）（工事費のみ） [担当課：下水道施設課]

（税抜き表示） （単位：百万円）

H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 92 169 167 327 327 150 116 122 147 106 1,723
実績値 70 108 85 121 127 109 184 126 - - -
差 異 △22 △61 △82 △206 △200 △41 ＋68 ＋4 - - -

■雨水の改築事業費（更生、布設替え）（工事費のみ） [担当課：下水道施設課]

（税抜き表示） （単位：百万円）

H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 0 0 0 154 154 0 0 0 0 0 308
実績値 5 0 0 6 5 0 0 0 - - -
差 異 ＋5 ±0 ±0 △148 △149 ±0 ±0 ±0 - - -

■有収率【目標値設定あり】 [担当課：下水道施設課]

（単位：％）

H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
計画値 92.0 92.0
実績値 88.4 88.6 90.2 80.0 86.0 93.1 93.4 96.3 90.9 - -
差 異 - - - - - ＋1.1 - - - - -

　下水道施設の維持管理を図るため、老朽化した管路施設の計画的な改築事業や不明水対策事業を実施しま
す。

　管渠更生などを行うことで管渠に流入する不明水の量を削減し、有収率の向上を図ります。

令和6年度決算における進捗及び評価
　令和6年度は、汚水処理費の対象となる不明水量が増加したことで、前年度に比べ5.4ポイント低下した結果となり
ました。
　今回、急激に前年度を下回った要因としては、昨年の台風10号の影響と、梅雨の5月から秋雨の9月までの間に発生
したゲリラ豪雨の回数が、前年度に比べ多かったことによる影響とが重なったことで、管渠内への不明水量が増加
し、このような結果になったものと推察しています。
　今回、このような結果となりましたが、有収率向上のため、原因の一つである不明水量の軽減が図れるよう、引き
続き、老朽化対策による改築工事、ＴＶカメラ調査などを計画的に進めていく考えであります。

R03年度 (前期計画最終年度)⇒ R08年度 (後期計画最終年度)⇒

令和6年度は、管渠更生2件と取付管布設替3件の計5件の工事を実施しました。大規模団地内の管路施設の改築工事を
中心に実施したもので、評価としては、計画どおり管路施設の老朽化対策の推進が図れたものと考えています。

令和6年度決算における進捗及び評価

令和6年度決算における進捗及び評価
　前年度同様、対象となる事業の予定がなかったことから、実績はありません。
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入間市下水道事業中長期経営計画　進捗管理評価シート

投資計画 （中長期経営計画【中間評価・見直し】P3「基本方針1　事業の選択と集中　基本施策2」）

②耐震対策事業

■汚水の耐震対策事業費（工事費のみ） [担当課：下水道施設課]

（税抜き表示） （単位：百万円）

H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 0 0 0 21 21 117 98 146 150 136 689
実績値 0 0 0 0 15 132 80 86 - - -
差 異 ±0 ±0 ±0 △ 21 △6 +15 -18 -60 - - -

■雨水の耐震対策事業費（工事費のみ） [担当課：下水道施設課]

（税抜き表示） （単位：百万円）

H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 6
実績値 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
差 異 ±0 ±0 ±0 △ 3 △ 3 ±0 ±0 ±0 - - -

　平成29年度に策定した「入間市下水道総合地震対策計画」に基づき、重要な幹線等として位置付けた管渠
の内、重要度の高い箇所から順次耐震化を図ります。

令和6年度決算における進捗及び評価
　令和6年度は、管渠及びマンホールの耐震化1件とマンホールの浮上防止1件の計2件の工事を実施しました。費用面
では、マンホール浮上防止の費用が当初の予定より安価に抑えられたことなど、大きく差異が生じた結果とはなりま
したが、評価としては、予定していた工事を全て完成させることが出来たため、管路施設の耐震性能が向上し、地震
対策の推進が図れたものと考えています。

令和6年度決算における進捗及び評価
　前年度同様、対象となる事業の予定がなかったことから、実績はありません。
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■耐震化延長【目標値設定あり】 [担当課：下水道施設課]

（単位：ｋｍ）

H28 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
計画値 17.0 20.0
実績値 0.0 10.2 10.2 12.3 16.7 18.1 20.1 23.4 28.2 - -
差 異 - - - - - ＋1.1 - - - - -

R03年度 (前期計画最終年度)⇒ R08年度 (後期計画最終年度)⇒

令和6年度決算における進捗及び評価
　令和6年度は、管路施設の耐震診断調査により、耐震性能を有していると判定された管路が4,054.39ｍ、詳細設計
により耐震性能を有していると判定された管路が326.93ｍ、耐震化工事を実施したことで450.97ｍの計4.8㎞が地震
対策済となりました。
　評価としては、令和6年度末での「重要な幹線等」の耐震化延長が、約28.2km（対象延長の約16.9％）となり、耐
震化率の向上が図れたものと考えています。
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入間市下水道事業中長期経営計画　進捗管理評価シート

投資計画 （中長期経営計画【中間評価・見直し】P4「基本方針1　事業の選択と集中　基本施策3」）

③新規整備事業

■汚水の新規整備事業費（工事費のみ） [担当課：下水道施設課]

（税抜き表示） （単位：百万円）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 31 24 20 40 40 67 33 33 33 33 354
実績値 19 21 16 7 16 25 7 7 - - -
差 異 △12 △3 △4 △33 △24 △42 △26 △26 - - -

□参考：汚水の新規整備延長 [担当課：下水道施設課]

（単位：ｍ）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 480 360 310 620 620 700 300 300 300 300 4,290
実績値 130 193 138 26 96 231 46 74 - - -
差 異 △350 △167 △172 △594 △524 △ 469 △ 254 △ 226 - - -

■雨水の新規整備事業費（工事費のみ） [担当課：下水道施設課]

（単位：百万円）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
実績値 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
差 異 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 ±0 - - -

「汚水整備」
　公共下水道（汚水）事業計画区域内の土地利用状況に応じて未整備路線に汚水管渠を整備します。
「雨水整備」
　雨水管渠の整備については、雨水の排水先である河川の改修工事が完了している必要がありますが、改
修工事が完了していないため、雨水の吐口を新たに設置することや、既に設置されている吐口の形状を大
きく変えることが困難な状況となっています。そのため、令和8年度までに新たに雨水管渠を整備する計
画はありません。

令和6年度決算における進捗及び評価
　令和6年度も前年度同様、実績値が下回った結果となりましたが、評価としては、土地利用に併せての整備が出来た
ため、公共用水域の水質保全の確保が図れたものと考えています。なお、新規整備については、土地の利用状況に応
じての対応となるため、計画どおりに進めることは難しく、計画値と実績値に差が生じてしまう状況であります。

令和6年度決算における進捗及び評価
　前年度同様、対象となる事業の予定がなかったことから、実績はありません。

4



入間市下水道事業中長期経営計画　進捗管理評価シート

財政計画 （中長期経営計画【中間評価・見直し】P5「基本方針2　財源の確保　基本施策1、基本施策2」）

①下水道使用料

■使用料収入 [担当課：上下水道経営課]

（税抜き表示） （単位：百万円）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 1,345 1,344 1,344 1,341 1,339 1,345 1,338 1,328 1,319 1,309 13,352
実績値 1,358 1,361 1,351 1,364 1,363 1,343 1,327 1,370 - - -
差 異 ＋13 ＋17 ＋7 ＋23 ＋24 △ 2 △ 11 42 - - -

②一般会計補助金（一般会計繰入金）

■一般会計補助金 [担当課：上下水道経営課]

（単位：百万円）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 303 284 293 266 248 228 218 209 198 188 2,435
実績値 288 267 231 268 243 226 228 180 - - -
差 異 △15 △17 △62 ＋2 △5 △ 2 10 △ 29 - - -

令和6年度決算における進捗及び評価
　令和6年度の下水道使用料収入（税抜き）は約13億7,000万円となり、前年度決算額と比較すると、額で約4,300万
円、率で3.24%上回り、ほぼ前年度並みの収入が確保できました。
　また、計画値と比較すると、額で約4,200万円、率にすると3.16%の微増となり、概ね計画通りとなっています。
　下水道使用料の傾向としては、昨年度と比較すると令和6年度は増加となりました。今後においては、下水道使用料
の減少が想定されるため、下水道使用料の改定を検討していきます。

令和6年度決算における進捗及び評価
　令和6年度の一般会計補助金は、前年度決算額と比較すると約4,800万円減の約1億8,000万円となっており、計画全
体を通じて補助金の抑制を図ることができました。また、計画の中で見込んだ額を2,900万円下回る補助額となりま
したが、これは雨水処理負担金と一般会計負担金と補助金を合わせて一般会計と調整して予算化しており、各負担金
について決算により予算との差額が発生した分が補助金として計上されたことによるものです。なお、一般会計との
度重なる調整により、令和7年度より一般会計補助金は廃止となりました。

　下水道使用料は、本計画期間中において、現行水準を維持することを前提とし、今後の人口減少やお客様
の水需要の動向に充分留意していきます。

　下水道事業にとって一般会計からの補助金は事業を運営する上で貴重な財源でありますが、公営企業の経
営は独立採算が原則であることから、引き続き計画に基づき一般会計部局と協議した上で徐々に削減を図っ
て行きます。
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入間市下水道事業中長期経営計画　進捗管理評価シート

財政計画 （中長期経営計画【中間評価・見直し】P5「基本方針2　財源の確保　基本施策3」、

P16「3　今後収支見通し（総括）」）

③企業債

■企業債発行額 [担当課：上下水道経営課]

（単位：百万円）

項目 H28参考 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 163 213 362 390 400 400 218 147 195 114 55 2,494
実績値 132 124 170 177 315 245 158 91 95 - - -
差 異 △31 △89 △192 △213 △85 △155 △ 60 △ 56 △ 100 - - -

■企業債償還金 [担当課：上下水道経営課]

（単位：百万円）

項目 H28参考 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 - 797 778 757 736 690 659 606 560 514 464 6,561
実績値 811 797 778 754 732 686 656 602 553 - - -
差 異 - ±0 ±0 △3 △4 △4 △ 3 △ 4 △ 7 - - -

■企業債残高 [担当課：上下水道経営課]

（単位：百万円）

項目 H28参考 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 -
計画値 8,302 7,718 7,301 6,935 6,598 6,308 5,219 4,760 4,395 3,996 3,587 -
実績値 8,271 7,597 6,989 6,412 5,995 5,554 5,056 4,546 4,087 - - -
差 異 △31 △121 △312 △523 △603 △754 △ 163 △ 214 △ 308 - - -

令和6年度決算における進捗及び評価
　令和6年度の借入額は9,500万円となり、計画上の発行限度額である1億9,500万円以内に抑えることができました。ま
た、当該年度の償還元金5億5,300万円を下回っています。
　企業債残高は、令和6年度末で約40億8,700万円となり、令和5年度末の45億4,600万円と比べ、4億5,900万円の減少とな
ります。なお、令和6年度末の企業債残高が計画値に比べ3億800万円少ない要因としましては、平成28年度～令和6年度の
企業債発行額が計画値より少なかったことが影響しています。

　各年度の予算編成においては、予定した利益の確保に努めるとともに、内部留保資金の状況を見ながら企業
債残高の計画的削減に取り組みます。
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入間市下水道事業中長期経営計画　進捗管理評価シート

財政計画 （中長期経営計画【中間評価・見直し】P6「基本方針2　財源の確保　基本施策4」、

P16「3　今後収支見通し（総括）」）

④自己資金（内部留保資金）

■現金預金（年度末残高） [担当課：上下水道経営課]

（単位：百万円）

項目 H28参考 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
計画値 300 356 469 649 513 421 1,260 1,252 1,273 1,286 1,379
実績値 404 768 750 896 1,209 1,544 978 1,107 1,250 - -
差 異 ＋104 ＋412 ＋281 ＋247 ＋696 ＋1,123 △ 282 △ 145 △ 23 - -

□参考：流動比率 [担当課：上下水道経営課]

（単位：％）

項目 H28参考 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
計画値 - 45.8 62.1 88.2 74.4 63.6 191.2 206.6 227.3 250.2 297.2
実績値 56.9 80.7 93.6 118.8 163.1 206.8 140.0 162.4 193.7 - -
差 異 - ＋34.9 ＋31.5 ＋30.6 ＋88.7 ＋143.2 △ 51.2 △ 44.2 △ 33.6 - -

■損益勘定留保資金（年度末残高） [担当課：上下水道経営課]

（単位：百万円）

項目 H28参考 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
計画値 172 210 289 454 396 323 981 842 831 861 749
実績値 183 365 444 674 954 1,288 1,391 1,528 1,700 - -
差 異 ＋11 ＋155 ＋155 ＋220 ＋558 ＋965 ＋410 ＋686 ＋869 - -

　財政基盤を強化し健全な経営を維持するため、令和8年度末残高を7億円確保する計画としておりました
が、大規模地震等による災害を踏まえ、災害復旧に備える費用などを加え、確保すべき水準を11億円以上に
設定します。確保すべき水準の算出は、当面の間に現金支出として支払う必要がある費用と、災害復旧に備
える費用の合計額の6ヶ月分としています。
　将来の改築事業等への資金確保を目的として、内部留保資金が確保すべき水準を下回った場合、企業債の
更なる活用、下水道使用料の適正な水準等について改めて検討を行うものとします。

令和6年度決算における進捗及び評価
　令和6年度決算時点の貸借対照表における現金預金残高は約12億5,000万円であり、計画値を約2,300万円下回って
います。
また、短期的な支払能力を示す流動比率は、令和6年度決算では193.7％となり、計画値に比べ33.6ポイント下回って
います。令和4年度には有価証券を購入したことにより流動比率が一時減少しましたが、それ以降は回復傾向にありま
す。これは現金預金残高の増加が要因と考えられます。
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入間市下水道事業中長期経営計画　進捗管理評価シート

投資･財政計画 （中長期経営計画【中間評価・見直し】P14～17「3　今後収支見通し（総括）」）

①収支計画

■収益的収入
（税抜き表示） （単位：百万円）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 2,310 2,319 2,315 2,283 2,260 2,317 2,286 2,262 2,224 2,202 22,778
実績値 2,318 2,335 2,338 2,346 2,291 2,289 2,277 2,256 - - -
差 異 ＋8 ＋16 ＋23 ＋63 ＋31 △28 △9 △6 - - -

■収益的支出
（税抜き表示） （単位：百万円）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 2,238 2,212 2,194 2,239 2,235 2,252 2,250 2,239 2,191 2,191 22,241
実績値 2,168 2,130 2,158 2,130 2,087 2,093 2,114 2,114 - - -
差 異 △70 △82 △36 △109 △148 △159 △136 △125 - - -

■当期純利益
（税抜き表示） （単位：百万円）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 71 106 120 43 24 64 35 22 32 10 527
実績値 149 205 180 217 204 196 163 142 - - -
差 異 ＋78 ＋99 ＋60 ＋174 ＋180 ＋132 ＋128 ＋120 - - -

■資本的収入
（税込み表示） （単位：百万円）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 255 372 402 449 453 306 238 300 194 136 3,105
実績値 166 177 197 354 294 251 162 161 - - -
差 異 △89 △195 △205 △95 △159 △55 △76 △139 - - -

■資本的支出
（税込み表示） （単位：百万円）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 1,150 1,255 1,235 1,559 1,513 1,375 1,192 1,220 1,127 956 12,582
実績値 986 1,105 1,028 1,125 1,051 1,241 1,106 1,025 - - -
差 異 △164 △150 △207 △434 △462 △134 △86 △195 - - -

■資本的収支不足額（補填額）
（税込み表示） （単位：百万円）

項目 H29 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 計
計画値 895 883 833 1,110 1,060 1,069 954 920 933 820 9,477
実績値 819 928 831 771 757 991 944 865 - - -
差 異 △76 ＋45 △2 △339 △303 △78 △10 △55 - - -

令和6年度決算における進捗及び評価
　収益的収支では、収益的収入が22億5,600万円、収益的支出が21億1,400万円となり、その結果、当期純利益約1億
4,200万円を計上することができました（金額は税抜き）。収益的収入は、計画値に比べ一般会計負担金及び補助金が
下回った影響等により、全体で約600万円下回りました。一方、収益的支出は、計画値に比べ流域下水道維持管理負担
金が下回った影響等により、全体で約1億2,500万円下回りました。この結果、当期純利益は計画値に対し1億2,000万
円上回ったものです。
　資本的収支では、資本的収入が1億6,100万円、資本的支出が10億2,500万円となり、資本的収支不足額は約8億
6,500万円となりました（金額は税込み）。資本的収入は、計画値に比べ企業債借入額及び国庫補助金が下回った影響
により、全体で約1億3,900万円下回りました。一方、資本的支出は、計画値に比べ管渠を新設・改良するための事業
費や流域下水道への負担金が下回った影響等により、全体で約1億9,500万円下回りました。この結果、資本的収支不
足額は計画値に対し5,500万円下回ったものです。
　今後の事業運営についても、引き続き中長期経営計画を基に計画的に運営していきます。

[担当課：上下水道経営課]
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入間市下水道事業中長期経営計画　進捗管理評価シート

効率化・経営健全化の取組 （中長期経営計画 P81～82「第4章 効率化･経営健全化の取組」）

①組織、人材、定員、給与に関する事項

計　画 令和6年度決算における進捗及び評価
事業管理に必要な補完体制の確立、技術力の維
持・継承のため、上下水道部の利点を活かした具
体的な補完体制や必要な執行体制を検討します。
また、脆弱な管理体制を避けるため、地方公営企
業として継続するための人員確保および職員の意
識改革と計画的な人材育成を実施します。なお、
人員構成については、今後の更新事業に対応する
ため、事務職員・技術職員間で減員・増員が可能
か検討します。
[担当課：上下水道経営課、下水道施設課]

　他市における事務処理や取り組み事例を学ぶな
ど、技術や知識の向上に努めました。
　また、課・担当内において定期的な打合せを行
い、業務の進捗状況や業務スケジュール・課題等
を共有するなどし、業務の効率化を図ったほか、
新たな問題等に対し課一丸となって取り組むよう
な体制づくりの構築に努めました。

②広域化・民間資金、ノウハウの活用に関する事項

計　画 令和6年度決算における進捗及び評価
本格的な人口減少社会の到来が見込まれているた
め、効率的な施設管理として既存施設の活用、水
道等他分野との連携、行政界を超えた複数の各地
方公共団体間における地域的な連携による広域
化・共同化を検討します。
[担当課：上下水道経営課、下水道施設課]

　埼玉県下水道推進協議会や荒川右岸流域下水道
維持管理連絡協議会に参加するなど、他市との意
見交換や情報収集を積極的に行いました。

③その他の経営基盤の強化に関する事項

計　画 令和6年度決算における進捗及び評価
将来の更新財源の確保や人口減少等による使用水
量の減少の見通しを踏まえた使用料収入としま
す。施設の計画的な点検・調査及び改築・更新を
促進するため財源の確保に努めます。
平成27年度に地方公営企業会計を導入したことに
より、財務諸表である損益計算書・貸借対照表・
キャッシュフロー等を活用し、経営の見える化に
よるアカウンタビリティーの向上を促進します。
今後も汚水処理費の削減、適正な使用料収入に努
め、回収率の向上を図ります。
[担当課：上下水道経営課]

　令和5年度決算の「財務諸表」に加え、近隣市や
類似団体と比較可能な「経営比較分析表」につい
ても、ホームページ等を活用し市民向けに公開す
るなど、経営の見える化に努めています。令和6年
度の決算状況についても順次公開します。
　また、上下水道の組織を統合した利点を活かし
た事務の効率化等を推進し、経費の削減に向けた
取り組みを実施しました。

④資金に関する事項

計　画 令和6年度決算における進捗及び評価
安定した財政運営を行うため、総合資金収支に不
足が生じないよう資金管理をします。
[担当課：上下水道経営課]

　今後、本格化する更新事業に備えて、令和6年度
においても内部留保資金の醸成に努めました。
　引き続き、流動比率の向上に努めます。

　下水道事業の効率化・経営健全化の取り組みについては、目標達成のための具体的施策について、実施す
べき事業内容、整備目標水準を明確にし、効率的かつ効果的に実施します。
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⑤情報公開に関する事項

計　画 令和6年度決算における進捗及び評価
下水道事業の経営状況については、使用料及び税
金等の形態で経営を支え、そのサービスの受益者
である市民への公表が求められます。よって、下
水道の役割に加え、経営状況など下水道の実態に
ついても、市ホームページ、広報などで正しくわ
かりやすく伝えます。
[担当課：上下水道経営課、下水道施設課]

　令和５年度決算に関する記事を掲載した「上下
水道トピックス」を令和7年1月に発行し、広報い
るま1月1日号と共に各戸に配布しました。
　また、「財務諸表」や「経営比較分析表」を市
公式ホームページに公開しました。

⑥その他の重点事項

計　画 令和6年度決算における進捗及び評価
管路施設は特に重要な幹線等を優先的に耐震化す
るとともに、必要な機能確保を計画的、段階的に
実施します。実施に先がけ、下水道管渠施設総合
地震対策計画を策定します。
[担当課：下水道施設課]

　令和6年度は、2件（マンホール耐震化2箇所[管
渠更生123.3ｍ含む]、マンホール浮上防止1箇所）
の工事を実施したほか、耐震診断調査を約4.9㎞実
施しました。
　令和6年度末における「重要な幹線等」の耐震化
済延長は、中長期経営計画の目標20.0㎞に対し、
約28.2kmとなっています。

管路の老朽化状況を踏まえ、布設替えや更生工法
による長寿命化を実施します。
[担当課：下水道施設課]

　大規模団地内の管路施設の改築工事を中心に、
管渠更生1,661.48ｍ、取付管布設替71箇所、管渠
布設替14.01ｍの工事を実施しました。
　改築工事を実施したことで、管渠の老朽化対策
が進み、管路施設の適切な維持管理を図ることが
できました。

雨天時に汚水管へ流入する雨水による不明水は、
処理費用の増加をまねくと共に、管路の流下を阻
害するので、不明水の流入を防ぐ対策を講じ、有
収率の向上を図ります。実施に先がけ、管路施設
管理計画を策定します。
[担当課：下水道施設課]

　令和3年度策定の雨天時浸入水対策計画に基づ
き、汚水管渠内のテレビカメラ調査を約1.0㎞実施
しました。
　本調査により、経年劣化による管渠内への浸入
水の状況や施設の状態などを確認することがで
き、今後の対策に向けての成果を得ることができ
ました。また、引き続きこの調査実施箇所におい
て、管渠更生工事を実施する予定であります。

人口減少や高齢化が進展し投資余力が減少する中
で、ストックの改築・更新の増大等を踏まえる
と、今後未普及対策への投資拡大はますます厳し
くなるため、地域の実情に応じた早期概成方策の
検討を進めます。
[担当課：下水道施設課]

　現在の公共下水道事業は、施設を安定して継続
使用できることを第一に、老朽化対策や地震対策
などの既存施設の維持管理事業を推進していま
す。
　新たに事業区域を拡大して公共下水道の整備を
進めていくことは、下水道使用料にて運営してい
る下水道事業全般に対して大きな負担となるた
め、現状としては、大変厳しい状況となっている
ものと考えています。
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