

No.	課(所・局)名	工事(業務)名称	工事(業務)場所	種 別	概 要	入札・契約 方法	入札時期		工 期	
									開始	完了
1	教育総務課	小学校普通教室エアコン設置工事	入間市春日町二丁目14番60号他	管工事	小学校におけるエアコン設置工事を行うもの。	指名競争入札	4月	中旬	08.04	08.12
2	区画整理課	北口地区32街区宅地造成工事(その2)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	土工1式、L型擁壁工L=66.7m	指名競争入札	4月	下旬	08.05	08.09
3	区画整理課	北口地区駅前広場整地工事(その2)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	造成工1式	指名競争入札	4月	下旬	08.05	08.07
4	水道施設課	市道D285号線配水管布設替工事	宮寺	土木工事	硬質塩化ビニル管布設替事業 50 延長60 0.0、他	指名競争入札	5月	中旬	08.06	08.08
5	下水道施設課	市道幹11号線(安川新道線)街路築造に伴う汚水管布設工事	入間市東町6丁目地内	土木工事	・組立1号マンホール設置工...3箇所 ・路 線延長...83.40m ・管布設工...80 70m	指名競争入札	5月	中旬	08.05	08.07
6	教育総務課	黒須小学校校舎便所改修工事	入間市春日町二丁目14番60号	建築工事	校舎便所の改修工事を行うもの。	一般競争入札	5月	中旬	08.05	08.10
7	教育総務課	豊岡中学校空調改修工事	入間市向陽台二丁目1番地20	管工事	教室等に設置された空調機の改修工事を行うもの。	指名競争入札	5月	中旬	08.05	08.12
8	地域振興課	東藤沢地区センター屋上防水等改修工事	入間市東藤沢3-19-19	建築工事	公共施設マネジメント事業計画に基づく、長 寿命化を目的とした東藤沢地区センターの改 修工事。 【継続費】	一般競争入札	5月	下旬	08.08	09.10
9	区画整理課	北口地区38街区宅地造成工事(R8 その1)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	土工1式、L型擁壁工L=35.1m、付帯工1式	一般競争入札	5月	下旬	08.06	08.10
10	区画整理課	北口地区駅前広場整地工事(その3)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	造成工1式	指名競争入札	5月	下旬	08.06	08.09
11	区画整理課	北口地区区8-2号線雨水管布設工事 (R8)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	線路延長L=73.4m、管渠工(HP600)L=47.7m、 管渠工(HP700)L=22.1m、マンホール工N=3箇所	指名競争入札	5月	下旬	08.06	08.09

No.	課(所・局)名	工事(業務)名称	工事(業務)場所	種 別	概 要	入札・契約 方法	入札時期		工 期	
									開始	完了
12	区画整理課	北口地区区 8 - 4 号線整地工事及び汚水管布設工事 (R 8)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	土工1式、付帯工1式、管渠工(VU 200)L=114 4.57m、マンホール(1号)N=3箇所	一般競争入札	5 月	下旬	08.06	08.10
13	区画整理課	北口地区北口中央通り線街路築造工事 (R 8 その 1)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	車道舗装工A=818.0m ² 、歩道舗装工A=348.4m ² 2、側溝工L=99.7m、路側工L=147.3m	指名競争入札	5 月	下旬	08.06	08.09
14	下水道施設課	八津池団地外 3 箇所マンホールポンプ 施設更新工事	入間市大字新久地内外	電気工事	・マンホールポンプ施設更新... 4 施設	指名競争入札	5 月	下旬	08.06	09.02
15	道路整備課	市道幹 1 1 号線 (安川新道線) 街路築 造工事 (第 2 - 3 工区)	入間市大字下藤沢・東町六丁目・東町 七丁目地内	土木工事	延長 L = 3 9 m 幅員 W = 1 6 m	一般競争入札	6 月	月上旬	08.06	09.03
16	道路整備課	市道幹 3 4 号線舗装補修工事	入間市大字上谷ヶ貫・大字下谷ヶ貫地 内	ほ装工事	延長 L = 8 4 9 m 幅員 W = 2 . 8 ~ 5 . 7 5 m	一般競争入札	6 月	月上旬	08.06	09.03
17	道路整備課	市道幹 6 6 号線 (上藤沢・林・宮寺間 新設道路) 道路改良工事 (第 3 - 1 - 1 工区)	入間市宮寺地内	土木工事	延長 L = 1 8 0 m 幅員 W = 1 2 . 5 m	一般競争入札	6 月	月上旬	08.06	09.03
18	道路整備課	大橋耐震補強・補修工事	入間市宮寺地内	土木工事	橋長 L = 7 . 7 m 幅員 W = 5 . 6 m 補強工 1 式、補修工 1 式	一般競争入札	6 月	月上旬	08.07	09.03
19	区画整理課	北口地区 P 4 - 3 号線外街路築造及び 歩道橋設置工事 (その 2)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	上部工1式、付帯工1式	一般競争入札	6 月	月上旬	08.06	10.03
20	区画整理課	北口地区区 8 - 4 号線街路築造工事 (その 1)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	工事延長L=26.3m、工事幅員W=8.0m、側溝工L L=51.2m、舗装工A=180.4m ²	指名競争入札	6 月	月上旬	08.06	08.09
21	区画整理課	北口地区北口駅前広場街路築造工事 (その 1)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	造成工1式	指名競争入札	6 月	月上旬	08.06	08.09
22	区画整理課	北口地区北口中央通り線汚水管布設工 事 (R 8)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	汚水管布設工L=160m、マンホール工N=6箇所	一般競争入札	6 月	月上旬	08.06	08.10

No.	課(所・局)名	工事(業務)名称	工事(業務)場所	種 別	概 要	入札・契約 方法	入札時期		工 期	
									開始	完了
23	保育幼稚園課	豊岡保育所保育室他腰壁改修工事	入間市扇町屋 1 - 7 - 17	建築工事	保育室の壁紙が経年劣化により、剥がれと傷みがひどい状態であり、木材を利用して張り替え工事を実施します。	指名競争入札	6 月	上旬	08.06	08.08
24	下水道施設課	市道幹 2 3 号線及び市道 3 8 0 号線汚水管渠布設に伴う舗装本復旧工事	入間市鍵山二丁目地内外	土木工事	・舗装本復旧... 1 式	指名競争入札	6 月	上旬	08.06	08.07
25	学校給食課	入間市立学校給食センター建設工事(附属棟建設及び外構工事・既存棟解体工事)	入間市大字新久 1 2 9 番地	解体工事	新設給食センターの附属棟建設及び外構工事並びに既存給食センター解体工事を実施するもの。	一般競争入札	6 月	上旬	08.09	10.03
26	水道施設課	市道 A 1 5 4 号線配水管布設替に伴う舗装本復旧工事	鍵山一丁目	土木工事	その他関連工事 舗装面積 370.0㎡	指名競争入札	6 月	中旬	08.06	08.08
27	教育総務課	新久小学校給水主管布設替工事	入間市大字新久 5 0 0 番地	管工事	給水主管の布設替工事を行うもの。	指名競争入札	6 月	中旬	08.06	08.11
28	道路整備課	市道 D 2 3 6 号線舗装補修工事	入間市宮寺地内	ほ装工事	延長 L = 5 0 0 m 幅員 W = 5 . 0 ~ 5 . 8 m	一般競争入札	6 月	下旬	08.07	09.03
29	道路整備課	千代橋補修工事	入間市大字小谷田地内	土木工事	延長 L = 2 1 . 2 m 幅員 W = 4 . 5 m 補修工 1 式	一般競争入札	6 月	下旬	08.07	09.03
30	区画整理課	北口地区区 6 - 1 1 号線汚水管布設工事	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	汚水管布設L=70m、マンホール工N=4箇所	指名競争入札	6 月	下旬	08.07	08.09
31	区画整理課	北口地区区 8 - 2 号線街路築造工事(その 1)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	工事延長L=91.6m、工事幅員W=8.0m、側溝工L=146.0m、舗装工A=646.8m ² 、付帯工1式	指名競争入札	6 月	下旬	08.07	08.10
32	青少年課	黒須学童保育室床張替工事	黒須学童保育室	建築工事	老朽化した黒須学童保育室の床張替工事	指名競争入札	6 月	下旬	08.07	08.08
33	水道施設課	市役所線整備工事(第三工区)に伴う舗装本復旧工事	豊岡一丁目	土木工事	その他関連工事 舗装面積 1,405.0㎡	一般競争入札	6 月	下旬	08.06	08.08

No.	課(所・局)名	工事(業務)名称	工事(業務)場所	種 別	概 要	入札・契約 方法	入札時期		工 期	
									開始	完了
34	水道施設課	市役所線配水管布設替工事(第四工区)上下水道耐震化	豊岡一丁目	土木工事	重要幹線整備事業 350mm 延長318.0m他	一般競争入札	6月	下旬	08.07	09.02
35	教育総務課	仏子小学校自動火災報知設備改修工事	入間市大字仏子165番地	消防施設工事	自動火災報知設備を改修工事するもの。	指名競争入札	6月	下旬	08.06	08.09
36	地域振興課	黒須地区センター代替施設消防設備等改修工事	入間市鍵山1-1180-1	建築工事	黒須地区センター代替施設の消防設備等の改修工事	指名競争入札	7月	月上旬	08.08	08.12
37	道路整備課	市道幹48号線側溝布設整備工事	入間市大字野田地内	土木工事	延長 L=180m	一般競争入札	7月	月上旬	08.08	09.02
38	保育幼稚園課	藤沢第二保育所空調設備改修工事	入間市下藤沢3-36-1	管工事	経年劣化によりエアコンの効きが悪く、特に夏場は児童・職員等の安全・健康を脅かす事態を招き保育に支障が生じているため、空調設備の改修工事を実施します。	指名競争入札	7月	月上旬	08.07	08.12
39	水道施設課	東金子西武第一送水管整備工事(第三工区)	大字小谷田	土木工事	送水管整備事業 700mm(推進) 延長133.5m 500mm 延長224.0m 400mm 延長6.0m 350mm 延長6.0m 150 延長6.0m 100mm 延長8.5m他	一般競争入札	7月	月上旬	08.07	08.12
40	下水道施設課	下山団地内污水取付管布設替工事	入間市東藤沢一丁目地内	土木工事	・取付管布設替え箇所...90箇所	指名競争入札	7月	中旬	08.07	09.03
41	下水道施設課	市道A200号線外1路線污水管渠更生工事	入間市高倉二、三丁目地内	土木工事	・管渠更生延長...596.64m	一般競争入札	7月	中旬	08.07	09.02
42	教育総務課	仏子小学校屋上防水改修工事	入間市大字仏子165番地	建築工事	校舎屋上防水改修工事を行うもの。	一般競争入札	7月	中旬	08.07	08.12
43	区画整理課	扇台地区区6-82号線外街路築造工事及び区6-82号線外污水管整備工事	扇台土地区画整理地内	土木工事	街路築造及び污水管整備工事	指名競争入札	8月	月上旬	08.09	09.03
44	水道施設課	国道463号配水管布設替工事	東町一丁目・東町二丁目	土木工事	硬質塩化ビニル管布設替事業 100mm L=432.0m 他	一般競争入札	8月	月上旬	08.08	09.02

No.	課(所・局)名	工事(業務)名称	工事(業務)場所	種 別	概 要	入札・契約 方法	入札時期		工 期	
							開始	完了	開始	完了
45	水道施設課	市道 A 3 8 8 号線配水管布設替に伴う 舗装本復旧工事	東町四丁目	土木工事	その他関連工事 舗装面積 2,600.0㎡	一般競争入札	8 月	上旬	08.08	08.10
46	下水道施設課	県道富岡入間線外 3 路線污水管渠更生 工事	入間市鍵山一丁目地内	土木工事	・管渠更生延長...7 4 1 . 5 6 m	一般競争入札	8 月	上旬	08.08	09.03
47	水道施設課	下山団地内配水管布設替工事(第二工 区)	東藤沢一丁目・大字下藤沢	土木工事	硬質塩化ビニル管布設替事業 75mm 延長 513.0m、100mm 延長332.0m 150mm 延長164.0m他	一般競争入札	8 月	中旬	08.09	10.02
48	水道施設課	市道 D 2 8 4 ・ D 2 8 2 号線配水管布 設替工事	宮寺	土木工事	硬質塩化ビニル管布設替事業 75mm L=5 578.0m 他	一般競争入札	8 月	中旬	08.09	09.02
49	水道施設課	入間市駅北口土地区画整理地内配水管 布設工事(R 8 - 1)	河原町	土木工事	区画整理関連工事 150mm 延長155.0m 200mm 延長214.0m他	一般競争入札	8 月	中旬	08.09	08.11
50	総合クリーンセン ター	総合クリーンセンター 1 系焼却炉耐火 物改修工事	入間市新久 1 2 7 - 1	清掃施設工事	焼却施設の 1 系焼却炉内耐火物の改修工事	随意契約	8 月	下旬	08.09	09.03
51	区画整理課	北口地区 2 5 街区宅地造成工事	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	宅地造成工事1式	指名競争入札	8 月	下旬	08.09	09.03
52	区画整理課	北口地区 3 8 街区宅地造成工事(R 8 その 2)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	土工1式、L型擁壁工L=55.3m、付帯工1式	指名競争入札	8 月	下旬	08.09	09.03
53	区画整理課	北口地区 6 , 7 , 1 3 街区宅地造成工 事	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	宅地造成工事1式	一般競争入札	8 月	下旬	08.09	09.03
54	水道施設課	扇台土地区画整理地内配水管布設工事 (R 8 - 1)	扇台二丁目	土木工事	区画整理関連工事 150mm 延長95.0m	指名競争入札	8 月	下旬	08.09	08.12
55	水道施設課	入間市駅北口土地区画整理地内配水管 布設工事(R 8 - 2)	河原町	土木工事	区画整理関連工事 150mm 延長120.0m他	指名競争入札	8 月	下旬	08.09	08.11

令和 8 年度

建設工事等発注計画書 (当初)

入 間 市

No.	課(所・局)名	工事(業務)名称	工事(業務)場所	種 別	概 要	入札・契約 方法	入札時期		工 期	
									開始	完了
56	都市計画課	令和8年度公園施設長寿命化計画遊具更新工事(その1)	入間市向陽台一丁目外地内	土木工事	遊具設置工 1.0式 遊具撤去工 1.0式	指名競争入札	9月	上旬	08.10	09.03
57	区画整理課	北口地区区8-2号線街路築造工事(その2)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	工事延長L=69.1m、工事幅員W=8.0m、側溝工L=126.9m、舗装工A=458.9m ² 、付帯工1式	指名競争入札	9月	上旬	08.09	08.12
58	下水道施設課	市道A147号線外5路線污水管渠更生工事	入間市鍵山一丁目地内	土木工事	・管渠更生延長...673.62m	一般競争入札	9月	上旬	08.09	09.02
59	区画整理課	扇台地区防火水槽撤去外工事	扇台土地区画整理地内	土木工事	防火水槽撤去外工事	指名競争入札	9月	中旬	08.10	09.03
60	区画整理課	北口地区区6-11号線街路築造工事	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	側溝工L=140m、舗装工480m ²	一般競争入札	9月	下旬	08.10	09.03
61	都市計画課	令和8年度公園施設長寿命化計画遊具更新工事(その2)	入間市内全域	土木工事	遊具設置工 1.0式 遊具撤去工 1.0式	指名競争入札	10月	上旬	08.11	09.03
62	区画整理課	北口地区北口中央通り線街路築造工事(R8その2)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	土工1式、側溝工・縁石工L=160m、車道舗装工A=820m ² 、歩道舗装工A=488m ² 、付帯工1式	一般競争入札	10月	上旬	08.10	09.03
63	区画整理課	北口地区38街区宅地造成工事(R8その3)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	土工1式、L型擁壁工L=15.1m、付帯工1式	指名競争入札	10月	中旬	08.10	09.03
64	下水道施設課	入間ビレッジ内污水管渠更生工事	入間市春日町二丁目地内	土木工事	・管渠更生延長...300.0m	一般競争入札	10月	中旬	08.10	09.02
65	区画整理課	北口地区P8-1号線街路築造工事	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	工事延長L=37.0m、工事幅員W=8.0m、側溝工L=68.0m、舗装工A=266.4m ² 、付帯工1式	指名競争入札	10月	下旬	08.11	09.03
66	区画整理課	北口地区区8-4号線街路築造工事(その2)	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	工事延長L=116.7m、工事幅員W=8.0m、側溝工L=218.6m、舗装工A=800.6m ² 、付帯工1式	指名競争入札	10月	下旬	08.11	09.03

No.	課(所・局)名	工事(業務)名称	工事(業務)場所	種 別	概 要	入札・契約 方法	入札時期		工 期	
									開始	完了
67	区画整理課	北口地区北口駅前広場整備工事	入間市駅北口土地区画整理地内	土木工事	駅前広場整備1式	一般競争入札	1 0 月	下旬	08.11	10.08
68	水道施設課	西武支所線バックアップ管整備(第三工区)に伴う舗装本復旧工事	大字仏子	土木工事	その他関連工事 舗装面積 2,227.0㎡	一般競争入札	1 0 月	下旬	08.11	09.01
69	水道施設課	西武支所線整備工事(第五工区)	大字仏子	土木工事	重要幹線整備事業 350 延長375.0m他	一般競争入札	1 0 月	下旬	08.11	09.03
70	水道施設課	入間市駅北口土地区画整理地内配水管布設工事(R8-4)	河原町	土木工事	区画整理関連工事 150mm 延長95.0m	指名競争入札	1 0 月	下旬	08.11	09.02
71	水道施設課	西武支所線整備(第五工区)に伴う舗装本復旧工事	大字仏子	土木工事	その他関連工事 舗装面積 3,200.0㎡	一般競争入札	1 1 月	中旬	08.12	09.03
72	下水道施設課	市道A154, 155号線污水管渠布設工事	入間市鍵山一丁目地内	土木工事	・組立1号マンホール設置工...2箇所 ・路 線延長...74.80m 管布設工...73.0 0m	指名競争入札	1 1 月	中旬	08.11	09.02
73	下水道施設課	公共下水道管路施設耐震化工事(R8-2)	入間市豊岡二丁目地内外	土木工事	・マンホール耐震化工事...5箇所	一般競争入札	1 2 月	月上旬	08.12	09.10
74	下水道施設課	公共下水道管路施設耐震化工事(R8-3)	入間市大字下藤沢地内	土木工事	・マンホール耐震化工事...2箇所、管渠更生 延長...81.45m	一般競争入札	1 2 月	月上旬	08.12	09.10
75	水道施設課	入間市駅北口土地区画整理地内配水管布設工事(R8-3)	河原町	土木工事	区画整理関連工事 150mm 270.0m他	一般競争入札	1 2 月	中旬	09.01	09.03
76	下水道施設課	安川新道線及び市道A154, 155号線污水管渠布設に伴う舗装本復旧工事	入間市東町七丁目地内外	土木工事	・本復旧...1式	指名競争入札	2 月	月上旬	09.02	09.03
77	下水道施設課	公共下水道管路施設耐震化工事(R8-1)	入間市大字下藤沢地内	土木工事	・マンホール耐震化工事...2箇所、管渠更生 延長...55.38m	一般競争入札	2 月	月上旬	09.02	10.12

