

## 今後の予定について

# 審査の流れ

---

令和4年10月17日～10月21日

提案審査書類の受付

令和4年10月24日～10月28日

提案審査書類・審査表・委員会資料を各委員へ配付  
※順次配付

**令和4年11月2日**

## **第3回選定委員会**

- 基礎審査に関する確認について
- 提案内容に関する協議及び仮評価について
- 第4回会議の進め方について

**令和4年11月16日**

## **第4回選定委員会**

- プレゼンテーション
- 採点・集計

令和4年11月下旬～12月上旬

審査講評等の整理

- 事務局・委員長での素案の修正
- 委員各位の確認

令和4年12月上旬

優先交渉権者の決定

---

# 今後の流れ

---

- (1) 委員会での評価の決定【本日】
- (2) 審査講評の作成
  - ① 事務局にて本日の意見を取りまとめ
  - ② 委員長・委員各位確認
  - ③ 審査講評の確定
- (3) 優先交渉権者の決定・公表【12月上旬】
  - ① 委員会評価を踏まえ、市として優先交渉権者とすることを決定
  - ② 提案概要・審査講評の公表
  - ③ その他資料（委員会記録等）の公表
- (4) 契約協議【～2023年3月】
  - ① 契約に関する協議
  - ② 基本協定締結（1月上旬）、仮契約締結（2月中旬）。
  - ③ 議会での議決を経た上で基本契約締結（3月下旬）、各種契約の締結（3月下旬）