

	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)
入間市	学校統合地区検討会議 →	(仮)西武地区学校 統合委員会設置 →	(仮)学校統合委員会実施・取りまとめ・提言 →	→	→	→	→	→	→	→
西武中学校		◎(仮)統合委員会設置 ・統合委員会の実施		◎統合計画策定	◎設計業者選定・契約 ・検討してきた方針や内容を具体化する。 ・基本設計図書作成や概算工事費算出を行う。	◎設計業者選定・契約 ・基本設計を基に施工に必要な図面等の作成を行う。		◎学校設置条例改正 ・市議会の議決	◎県へ学校廃止届	
野田中学校										
<p>・統合新校の名称、校舎などの施設、学校指定品や重要事項などの検討及び取りまとめ、提言を行う。 ・委員は、地域団体、学校関係者や保護者などを主な構成員とする予定。</p> <p>◎(仮)統合委員会設置 ・統合委員会の実施</p> <p>◎設計業者選定・契約 ・検討してきた方針や内容を具体化する。 ・基本設計図書作成や概算工事費算出を行う。</p> <p>◎設計業者選定・契約 ・基本設計を基に施工に必要な図面等の作成を行う。</p> <p>◎学校設置条例改正 ・市議会の議決</p> <p>◎県へ学校廃止届</p> <p>◎児童・生徒の交流</p> <p>◎児童・生徒の交流</p> <p>◎児童・生徒の交流 ◎新校舎へ引越し ・次年度の統合に向け3学年同時に新校舎へ引越し。</p>										

	令和2年度 (2020)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)
入間市	学校統合地区検討会議 →	議会説明・市民説明 →	(仮)西武地区学校 統合委員会設置 →	(仮)学校統合委員会実施 ・取りまとめ・提言 →	→	→	→	→	→	→
西武中学校		◎(仮)統合委員会設置 ・準備、調整	◎(仮)統合委員会設置 ・統合委員会の実施 ◎統合計画策定	◎学校設置条例改正 ・市議会の議決	◎設計業者選定・契約 ・検討してきた方針や内容を具体化する。 ・基本設計図書作成や概算工事費算出を行う。 ◎県へ学校廃止届	◎設計業者選定・契約 ・基本設計を基に施工に必要な図面等の作成を行う。		◎学校設置条例改正 ・市議会の議決		
野田中学校										
<p>◎(仮)統合委員会設置 ・準備、調整</p> <p>◎(仮)統合委員会設置 ・統合委員会の実施 ◎統合計画策定</p> <p>◎学校設置条例改正 ・市議会の議決</p> <p>◎設計業者選定・契約 ・検討してきた方針や内容を具体化する。 ・基本設計図書作成や概算工事費算出を行う。 ◎県へ学校廃止届</p> <p>◎設計業者選定・契約 ・基本設計を基に施工に必要な図面等の作成を行う。</p> <p>◎学校設置条例改正 ・市議会の議決</p> <p>◎児童・生徒の交流</p> <p>◎児童・生徒の交流</p> <p>◎児童・生徒の交流 ◎野田中へ引越し ・次年度の統合に向けて3学年同時に引越し。</p> <p>◎解体業者選定・契約 ◎解体工事（1年目） ・仮設工事 ・既存校舎解体工事</p> <p>◎解体工事（2年目） ・既存校舎解体工事 ・仮設撤去工事</p> <p>◎施工業者選定・契約 ◎建替工事（1年目） ・仮設工事 ・新校舎建設工事</p> <p>◎建替工事（2年目） ・新校舎建設工事</p> <p>◎建替工事（3年目） ・外構工事 ・仮設撤去工事</p> <p>◎新校舎へ引越し ・新校舎の完成に合わせて3学年同時に引越し。</p>										

	令和2年8月調査時点(推計)	令和3年度 (2021)	令和4年度 (2022)	令和5年度 (2023)	令和6年度 (2024)	令和7年度 (2025)	令和8年度 (2026)	令和9年度 (2027)	令和10年度 (2028)	令和11年度 (2029)
西武中	生徒数	168	156	151	136	128	131	132	147	136
	普通教室数	6	6	6	6	5	5	5	6	5
	特別支援学級数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
野田中	生徒数	351	349	346	358	366	342	312	287	304
	普通教室数	10	10	11	11	10	10	10	9	9
統合後	生徒数	519	505	497	494	494	473	444	434	440
	普通教室数	15	15	15	14	14	14	13	13	12
	特別支援学級数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	必要教室数	17	17	17	16	16	16	15	15	14