

	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
職員 オビ	5月 ・元気な人間づくりの 方向性の検討	3月 都 市 宣 言 3部会により準備 ○都市宣言部会 ・宣言文の起草他 ○記念行事部会 ・都市宣言の演出企画 ○広報部会 ・都市宣言の広報	11月 都 市 宣 言 市民・職員合同会議 今後の方向性を確認										
市民 委員	6月 ・元気な人間づくりの 方向性の検討	3月 都 市 宣 言 実行委員会											
議 案 例 検 討 会			4月 募 集 市 民 シ ョ ウ ウ ー ク 12月 8月 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 12月 3月 議 会 上 程 提 言 4月 条 例 施 行										
ニ ュ ー バ ブ			4月 各 部 局 推 薦 ・市民との協働及び市民参加の方法並びに それに対応する行政体制、システム等 21世紀型の新しい公共のあり方を研究考察する										
協 働 に よ り 進 め る			8月 募 集 ○協働により進めるまちづくりの 方策を検討 ・市民推進組織の形成方法 ・市民活動センターの活用方法 ・条例を機能させるための必要事項										
推 進 組 織			6月 募 集 ○推進市民組織の 形成方法の検討 ○推進市民組織形成のために 必要と思われる事業	3月 ま ち サ ポ ネ ッ ト 元 気 推 進 市 民 組 織 推 進 委 員 会	組織確立期 ○中間支援組織の 事業執行能力の形成	自立期 ○市民活動団体 ネットワーク化事業 ○市民活動関連相談事 ○市民活動センターの運	独立移行期 ○市民活動団体ネットワーク化事 ○市民活動関連相談事業 ○市民活動センターの運	○センター活性化への取組	○センター利用者連絡準 備会の立ち上げ	○センター利用者連絡会	ONPO法人化		
協 働 推 進 指 針					検討 準 備 チ ー ム ○策定準備の ための検討	協 働 推 進 指 針 募 集 ○ガイドライン策定協議開始 まちサポネット元気と策定組織	○市長に提言 ○職員意見聴取 ○市民意見聴取 ○完成・公表	○協働ガイドライン策定					
推 進 市 民			5月 募 集 ○「元気な人間」を様々なかたちで市民に広報し浸透させる ・「元気な人間」推進プランとして企画及びアイデアの提言	3月		必要に応じて随時形成する				協 働 の ま ち づ り 懇 談 会 ○市民と職員の 意見交換の場 次年度協働事業に 向けた取組			
庁 内 協 働 推 進									庁 内 協 働 推 進 組 織 ○全庁的且つ横断的取り組み ○「市民との協働」実践の推進				
市 民 事 業 提 案 型 協 働										事 業 実 施 自由提案事業 3事業を実施	事 業 実 施 自由提案事業 テーマ設定提案事業 7事業を実施	事 業 実 施 自由提案事業 テーマ設定提案事業 7事業を実施	