

第6次いるま男女共同参画プラン作成 スケジュール(案)																							R7. 12. 18現在				資料2												
項目	7年度												8年度												9年度														
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
男女共同参画 審議会	●第1回会議7/24(木) 第6次プラン諮問																																						
	●第2回会議10/23(木) 第5プラン評価決定																																						
	●第3回会議12/18(木) 意識調査結果、第6次プラン																																						
	●第4回会議3/10(火) プラン基本方針・体系																																						
草案部会	●第1回会議 第2回会議 委員委嘱、「プランの基本的な考え方、プランの体系について」																																						
	●第2回会議 「第5次プラン評価(令和7年度分)」																																						
	●第3回会議 「プランの内容について(決定)」																																						
	●第4回会議 答申																																						
進行管理	第6次プランの内容についての検討																																				第6次 プラン 実施		
	第5次プラン実施及び進捗状況評価																																						
事務局	●調査票発送																																						
	●調査票の回収																																						
	調査票入																																						
	報告書作成委託																																						
事務局	報告書作成																																						
	●報告書の公開																																						
	「プランの基本的な考え方、プランの体系について事務局案作成」																																						
	「プランの内容について事務局案作成」																																						
事務局	●第5次プランパブリックコメントの実施																																						