

仕様書別紙 リスク分担表

リスクの種類		リスク内容	負担者		
			市	事業者	
共通	実施要領の誤り	募集要領の記載事項に重大な誤りがあるもの	○		
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できない場合		○	
	第三者賠償	太陽光発電設備や付帯設備等（以下「設備」という。）に起因する騒音・振動・漏水・脱落・飛散等による場合		○	
	安全性の確保	設計・建設・維持管理における安全性の確保		○	
	法令・条例等の変更	設計・建設・維持管理に影響のある法令・条例等の変更		○	
	保険	設計・建設・維持管理における履行保証保険及び維持管理期間のリスクを保証する保険		○	
	事業の中止・延期		市の方針・指示によるもの（瑕疵を除く）	○	
			発電開始に必要な許可等の遅延によるもの		○
			事業者の事業放棄、破綻によるもの		○
	瑕疵担保	設備等に係る隠れた瑕疵の担保責任		○	
不可抗力	天災・暴動等による事業の変更・中止・延期	○	○		
設計・計画段階	物価	物価変動	○	○	
	資金・材料調達	事業に必要な資金及び材料の確保に関すること		○	
	応募にかかる費用	応募にかかる費用・印刷代等の負担		○	
	発電容量	提案どおりに設置ができなかった場合 （太陽光発電設備の設置面積が提案内容と大幅に異なる場合等）		○	
	市施設及び設備の損傷		設備に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷		○
			設備に起因する市施設への障害		○
市施設に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷			○		
建設段階	物価	物価変動	○	○	
	用地の確保	事業に係る資材置き場の確保に関する施設管理者との調整	○	○	
	工事遅延・未完工	工事遅延・未完工による電力供給（運転）開始の遅延		○	
	性能	要求仕様不適合（施工不良を含む）		○	
	停電・復旧	工事に起因する停電・復旧作業により発生する費用の負担		○	
	一時的損害	発電開始前に工事目的物等に関して生じた損害		○	
支払関連	支払い遅延・不能	電気使用料の支払い遅延・不能によるもの	○		
	金利	市中金利の変動	○	○	
維持管理関連	設置・計画内容変更	用途の変更等、市の責による設置内容の変更	○		
	維持管理費の上昇	維持管理費用の増大		○	
	天候不良	天候不良による発電量の減少		○	
	運転停止による損失		仕様書に基づく運転停止		○
			その他	○	○
	市施設及び設備の損傷		設備に係る事故・火災による市施設及び設備の損傷		○
設備に起因する市施設への障害				○	
市施設に起因する事故・火災による施設及び設備の損傷			○		
その他	保証	仕様不適合による施設・設備への損害、市施設運営・業務への障害		○	
	公害関連	光害・騒音等による近隣住民、農地、自然環境等の被害等への対応		○	