

入間市地域公共交通網形成計画等に係るスケジュール(案)

年度	内 容 (予定)	
平成27年度	<p>■第1回協議会(2月23日)</p> <p>入間市地域公共交通協議会設立</p> <p>協議会の目的、スケジュール</p>	<p>○委員委嘱</p> <p>○規約等承認</p> <p>○協議会の目的・役割</p> <p>○今後のスケジュール</p>
	<p>■第2回協議会(3月22日)</p> <p>地域公共交通における現状と課題</p> <p>課題解決や将来の方向性</p>	<p>○市民アンケート等結果</p> <p>○課題の共有</p> <p>○形成計画へ盛り込むべき内容</p>
平成28年度	<p>■第3回協議会(4月28日)</p> <p>基本方針検討</p>	<p>○意見聴取</p>
	<p>■第4、5回協議会(6、8月)</p> <p>基本方針・見直し方針検討</p>	<p>○意見聴取</p>
	<p>■第6回協議会(10月)</p> <p>地域公共交通網形成計画素案</p> <p>地域公共交通網再編計画</p>	<p>○意見聴取</p>
	(11月中旬~12月中旬)パブリックコメント募集	
	<p>■第7回協議会(12月)</p> <p>地域公共交通網形成計画 承認</p> <p>地域公共交通網再編計画</p>	<p>※承認後、国土交通省へ提出</p> <p>○意見聴取</p>
平成29年度	<p>地域公共交通再編実施計画 承認</p> <p>運行協議</p> <p>※協議会は適宜開催</p> <p>実証運行開始(H30.1 予定)</p>	<p>○運行協議</p> <p>○市民説明会</p> <p>○事業者協議調整</p> <p>○パブコメ</p> <p>○バス停工事</p>
31年度 平成30)	<p>実証運行</p> <p>利用状況調査等に基づく検証</p> <p>※協議会は適宜開催</p>	<p>○利用状況調査</p> <p>○利用者意見聴取</p> <p>○運行検証</p>
年度以降 平成32	<p>再編実施計画の見直し</p> <p>※協議会は適宜開催</p>	

