

入間市地域公共交通網形成計画等に係る今後の進め方・スケジュール(案)

| 年度 | 内 容 (予定) |
|-----------|---|
| 平成28年度 | <p>■第7回協議会(12月21日)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">地域公共交通網形成計画承認</div> <div>○パブコメ結果への対応 ○計画承認</div> </div> |
| | <p>■利用者分科会、交通事業者分科会</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">地域公共交通網再編実施計画検討</div> <div>○ルート、ダイヤ検討 ○ワゴン区間運行協議(運行体制等)</div> </div> |
| 平成29年度 | <p>■交通事業者分科会</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">運行協議</div> <div>○運行協議 ○パブコメ ○市民説明会 ○バス停工事 ○事業者協議調整</div> </div> |
| | <p>■協議会</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">地域公共交通網再編実施計画承認</div> <div>※適宜開催</div> </div> |
| | <p>■平成30年1月</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">実証運行開始</div> <div></div> </div> |
| 平成30～31年度 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">利用状況調査等に基づく検証</div> <div>○利用状況調査 ○利用者意見把握 ○運行検証</div> </div> <p>※協議会は適宜開催</p> |
| 平成32年度以降 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">公共交通網形成計画、再編実施計画の見直し</div> <div></div> </div> <p>※協議会は適宜開催</p> |