

前回障がい者福祉プラン作成スケジュール

	審議会	事務局	市民
令和2年			
4月			
5月	<ul style="list-style-type: none"> ・諮問(5月14日) ・第1回審議会(書面会議 5/28発送) 		
6月	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回審議会(書面会議 6/23発送) 		
7月	<ul style="list-style-type: none"> ・第3回審議会(7月15日) ・部会検討(7月下旬) 	<ul style="list-style-type: none"> ・部会意見とりまとめ ・関係各課と施策見直しの調整 	
8月			
9月			
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・部会検討(10月上旬) ・第4回審議会(10月15日) 部会検討事項の報告 	<ul style="list-style-type: none"> ・部会意見とりまとめ 	
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・第5回審議会(11月12日) 障がい者福祉プラン素案作成 	<ul style="list-style-type: none"> ・庁内意見聴取(11月25日) 	
12月		<ul style="list-style-type: none"> ・庁内意見とりまとめ(12月中旬) 	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント
1月			12月23日(水)～1月22日(金)
2月		<ul style="list-style-type: none"> ・市民意見とりまとめ(1月下旬) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・第6回審議会(2月10日) 市民意見の検討修正 		
3月	<ul style="list-style-type: none"> ・第7回審議会(3月4日) 障がい者福祉プランの最終確認 ・市長へ答申(3/17) 	印刷製本・配布	