

入間市障がい者福祉プラン作成スケジュール

資料5

前回		今回	
	審議会		審議会
		令和7年 9月	・第3回審議会(9/29)
		10月	・部会検討
		11月	
		12月	
令和5年 1月	・部会検討	令和8年 1月	
2月	・第3回審議会(2/2)	2月	・第4回審議会(2/6)
3月		3月	
4月		4月	
5月	・諮問(上旬) ・第1回審議会(5/9)	5月	・諮問(上旬) ・第1回審議会(5/)
6月	部会検討事項を事務局へ報告(中旬)	6月	部会検討事項を事務局へ報告(中旬)
7月	・第2回審議会(7/4) ・部会検討事項の報告	7月	・第2回審議会(7/) ・部会検討事項の報告
8月	・第3回審議会(8/29) 障がい者福祉プラン素案検討	8月	・第3回審議会(8/29) 障がい者福祉プラン素案検討
9月		9月	
10月	・第4回審議会(10/5) 障がい者福祉プラン素案作成	10月	・第4回審議会(10/5) 障がい者福祉プラン素案作成
11月		11月	
12月		12月	
1月	・第5回審議会(1/18) 市民意見の検討修正	1月	・第5回審議会(1/18) 市民意見の検討修正
2月	・第6回審議会(2/15) 障がい者福祉プランの最終確認	2月	・第6回審議会(2/15) 障がい者福祉プランの最終確認
3月	・市長へ答申(上旬)	3月	・市長へ答申(上旬)

その他の動き

事務局
・部会意見とりまとめ

事務局
・関係各課と施策見直しの調整

事務局 庁内意見聴取

・庁内意見とりまとめ(11/1)

・市民パブリックコメント
11/16～12/15

・市民意見とりまとめ
(12月16日～)

印刷製本・配布