

## 第11次高齢者保健福祉計画第10期介護保険事業計画(次期計画)策定スケジュール(案)

年度	月	審議会	庁内策定部会	事務局	
				高齢者支援課・介護保険課	
7	11	第3回審議会 (ニーズ調査内容決定)		ニーズ調査内容決定・実態調査内容決定	
	12			ニーズ調査、在宅介護調査実施・実態調査実施	
	1	第4回審議会 (計画に係る中間報告)			
	2			調査結果まとめ	
	3	第5回審議会 (ニーズ調査等結果報告)			
8	4		策定について		
	5		R 7 年度計画実施状況評価の実施		
	6		事業評価のまとめ等		
	7	事業評価のまとめ等の報告			
	8	骨子案について	骨子案について		
	9	施設整備計画の検討について、各論について	施設整備計画の検討について、各論素案の作成		
	10			特養増床調査	
		計画素案について	計画素案について		
	11	計画原案について、パブリックコメント実施について	パブリックコメント原案確認について		
	12		計画原案について、パブリックコメント実施、意見のまとめ		
	1	介護給付費等の見込みについて、中間答申(案)について、パブリックコメントの結果について	パブリックコメントの結果を受けて、実施計画書修正		
	2				
	3			計画書印刷	
9	4				
	5		R8年度計画実施状況評価の実施(第10次高齢者保健福祉計画第9期介護保険事業計画(現計画))		
	6				
	7	R8年度計画実施状況評価の報告			
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				