

## 第4次健康いるま21計画 策定スケジュール

年度	運営協議会	幹事会	策定委員会	ワーキングチーム	開催時期	主な議題・内容等	
4			第1回会議		7月中旬	・第4次計画策定全体スケジュールについて ・アンケートの内容について	
		第1回会議			8月上旬	・第4次計画策定部内体制と全体スケジュール	
				グループ別会議	8月上旬	・前計画の内容と全体スケジュールについて	
			第2回会議		9月中旬	・アンケートの実施について	
	アンケート実施、集計作業 10～11月						
				グループ別会議	12月上旬	・アンケート結果の分析	
			第3回会議		12月中旬	・アンケートの結果について ・基本理念、基本目標、基本方針について ・運営協議会の議題について	
	1回目会議				1月25日	・第4次計画の策定について ・基本理念、基本方針、スケジュールについて	
			第4回会議		2月上旬	・計画素案について	
				グループ別会議	2月中旬	・分野別の計画素案について	
5			第5回会議		2月下旬	・計画の素案について ・運営協議会の議題の内容について	
	2回目会議				3月15日	・諮問 ・計画の素案について	
		第2回会議			4月	・第4次計画の検討経過について ・年間スケジュールについて	
			第6回会議		4月	・計画素案について	
			第7回会議	グループ別に素案の検討	5月	・運営協議会の議題の内容について	
	3回目会議				7月12日	・計画素案について（食育・歯と口腔・自殺計画）	
			第8回会議		7月	・計画素案について	
			第9回会議		8月	・運営協議会の議題の内容について	
	4回目会議				8月30日	・計画素案について（ライフステージ・環境づくり）	
			第10回会議		9月	・計画素案について	
			第11回会議		9月	・運営協議会の議題の内容について	
	5回目会議				9月27日	・計画素案について（全体）	
			第12回会議		10月	・庁内意見聴取について	
	庁内意見聴取 10月						
	パブリックコメント 11月～12月						
			第13回会議		12月	・第4次計画答申内容について	
	第3回会議			12月	・第4次計画答申内容について		
6回目会議				1月中旬	・第4次計画答申		
市長決裁 1月下旬							
市議会へ答申報告 2月中旬							
6	計画書公表・計画推進開始 4月						