

第 4 次健康いるま 21 計画 策定スケジュール

年度	運営協議会	幹事会	策定委員会	ワーキングチーム	開催時期	主な議題・内容等	
5	4回目会議		第12回会議		8月	・計画素案について	
				内容確認	9月	・計画素案について	
			第13回会議		9月	・運営協議会の議題の内容について	
	5回目会議				9月27日	・計画素案（全体）について	
			第14回会議		10月	・庁内意見聴取について	
	庁内意見聴取（10月6日～10月26日）						
	パブリックコメント（11月6日～12月5日） 広報いるま11月1日号に掲載						
	パブリックコメント後の修正について、委員のみなさまへ書面にて郵送予定（12月中旬）						
			第15回会議		12月	・第4次計画答申内容について	
		第3回会議			12月	・第4次計画答申内容について	
	6回目会議				1月中旬～下旬	・第4次計画答申	
	市長決裁 1月下旬						
	市議会へ答申報告 2月						
6	計画書公表・計画推進開始 4月						

※ 第4次健康いるま21計画概要版（8ページ）を作成予定（市民啓発用）