


市町村行動計画の改定手続・スケジュール例

資料 4



※ 令和8年7月までに市町村行動計画の変更を完了(令和8年6月定例会での報告まで)

※ 上記スケジュールは、参考にお示しする例示。具体的なスケジュールについては、市町村ごとに決定(パブリックコメントの有無を含む)。
ただし、県による「市町村行動計画の整合性確認」(*)については、1～2月に行いたいと考えている。12月末までのご提出をお願いしたい。

※ 円滑な改定作業進行のため、県から進捗状況等の確認を実施予定

入間市新型インフルエンザ等行動計画改定スケジュール(案)

	令和7年度												令和8年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
埼玉県 課部内・関係課調整		課内・部内・調整・検討								行動計画の修正				令和8年6月 埼玉県へ報告	
					★8月に埼玉県の ガイドライン作成・共有					★埼玉県へ行動計画(案)の報告 市行動計画整合性確認(1月～2月)					
健康福祉センター 運営協議会				7/22 19:00 ①運営協議会 行動計画改定 (案)の諮問		9/30 19:00 ②運営協議会 行動計画改定 (案)の協議		11月中旬 ③運営協議会 行動計画改定 (案)の協議				令和8年3月 ④運営協議会 行動計画改定 答申			
パブリックコメント									行動計画(案) の提出 ・広報誌へ入稿2/1号		・パブコメ期間 (2月中旬～3月中旬)		終了告示 ・提出件数の公表 ・行動計画の修正		
庁内意見聴取									・計画修正 ・庁内パブコメ						
議会関係														・議会報告 (6月議会)	