


◎総合戦略実施事業推進策検討組織図



作業スケジュール

- 7月
- ・総合戦略推進会議(7/10)
 - ・政策PT進行管理者会議(7/11)

基本目標ごとの検討部会を政策PTに設置

政策PT各検討部会作業

各KPI向上のための効果的な事業推進策の検討
→8/14までに提案書提出。

- 8月
- 政策PT各検討部会提案書提出

- ・総合戦略推進会議(8/21)
- ・総合戦略有識者会議(8/24)

- 9月～
- 提案内容によっては実施計画への追加計上、H30補正予算、H31当初予算への計上を行う。