

人間まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業の実施に際し、各課で作成した計画等について

平成31年3月18日  
企画課政策推進室

## ◎ これまでの経緯

- 1 第2回総合戦略推進会議（市長、副市長、教育長及び部長職で構成。平成30年7月10日）  
KPI目標値の達成に向け、政策PT進行管理者（主に次長職）による検討部会（以下「検討部会」といいます。）を総合戦略の4つの基本目標ごとに設置して、総合戦略事業の効果的な実施手法を検討することについて協議しました。  
→翌11日に開催した政策PT進行管理者会議で作業を依頼しました。
- 2 第3回総合戦略推進会議（平成30年8月21日）  
各検討部会から提案された33の事業（既存事業の変更、新規事業とも含みます。また、従来の事業を統合したものが3件あります。以下「提案事業」といいます。）の内容について協議しました。  
→同月24日の総合戦略有識者会議に提示しました。
- 3 第4回総合戦略推進会議（平成30年9月25日）  
提案事業の進行管理の方法について協議し、次の通り行うこととしました。
  - ①各課において提案事業実施のための計画を立て、政策推進室に提出する。政策推進室は計画を各検討部会と共有する。
  - ②提案事業の進捗状況を政策推進室が定期的に確認し、検討部会に報告する。
  - ③総合戦略推進会議や有識者会議への報告を行い、各課にフィードバックする。  
→10月10日に開催した政策PT進行管理者会議で説明したうえで、各課に計画の提出を依頼しました。その後提出された計画を取りまとめ、平成31年1月23日の政策PT進行管理者会議に提示し、内容調整を行ったものを2月12日の第5回総合戦略推進会議に報告したうえで、本日の総合戦略有識者会議に提示するものです。

## ◎ 提出された計画等の概要

- ・平成30年11月から平成32年（2020年）3月までの提案事業の実施スケジュールとなっています。
- ・各課で検討のうえ、内容を変更して実施したり、実施することができないとされたりした事業については理由書の提出を求めました。
- ・33事業のうち、内容を変更して実施するものが4事業、実施することができないものが3事業です。



## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 商工観光課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：企業等誘致事業・工場用地情報提供事業

## 2 スケジュール

時期	実施内容
通年	企業の進出意向や立地条件等の情報収集を行う
30年11月	工業団地現地調査（企業の進出意向等をふまえて）
12月	調査結果に基づき「空き工場用地等情報提供」HPを更新する
31年 1月	
2月	工業団地現地調査（企業の進出意向等をふまえて）
3月	調査結果に基づき「空き工場用地等情報提供」HPを更新する
4月	
5月	工業団地現地調査（企業の進出意向等をふまえて）
6月	調査結果に基づき「空き工場用地等情報提供」HPを更新する
7月	
8月	工業団地現地調査（企業の進出意向等をふまえて）
9月	調査結果に基づき「空き工場用地等情報提供」HPを更新する
10月	
11月	工業団地現地調査（企業の進出意向等をふまえて）
12月	調査結果に基づき「空き工場用地等情報提供」HPを更新する
32年 1月	
2月	工業団地現地調査（企業の進出意向等をふまえて）
3月	調査結果に基づき「空き工場用地等情報提供」HPを更新する

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 農業振興課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：狭山茶ショップ（金子駅周辺狭山茶アンテナショップの開設）

## 2 スケジュール

時期	実施内容	
30年11月	※金子駅にアンテナショップを開設することは現実的に困難であることから、狭山茶の更なる名声を高める戦略として、NPO埼玉農業おうえんしたい及び商工観光課（市観光協会）と連携し、「埼玉の旬を喰らうプロジェクト～狭山茶編～」を消費者交流イベントとして開催する。	
12月		
31年1月		
2月		
3月		消費者交流イベントの内容、実施時期の協議
4月		関係機関との調整（金子駅のイベント含む）
5月		関係機関に協力依頼
6月		イベントの実施
7月		※若手茶業者においても、狭山茶を加工した商品の開発が進ん
8月		できていることから、今後、この催しを通して紹介するなど
9月		の手法で展開していく。
10月		
11月		
12月		
32年1月		
2月		
3月		

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 農業振興課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

1 事業名：狭山茶商品開発事業（県や茶業者等と連携した狭山茶関連商品の開発・販売・PR）

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	※市観光協会で既に開発した商品（もちっと狭山茶、お茶×ショコラ、狭山茶キャラメル）などの開発者との連携を図り、若手茶業者へのアプローチを図ることで、新商品の開発を支援する事業を実施する。
12月	
31年1月	
2月	商工観光課（商業者など）と連携し、テーマの調整・企画の協議
3月	
4月	
5月	
6月	関係機関との調整 ※茶葉の販路・消費拡大が本来の目的ではありますが、若い人たちの
7月	
8月	リーフ茶離れのアプローチの一つの手法とする。
9月	ワークショップの開催 ※若手茶業者においては、すでに、狭山茶アイス、高級ボトリングティ、食べられる茶葉、狭山茶ジャムなどの6次産業化の推
10月	
11月	
12月	進を図り、各店舗において事業展開を図っているが、新たな生
32年1月	産者を取り込むことで、市全体としての動きへと誘導する。
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 農業振興課・商工観光課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

- 1 事業名：地産地消飲食店支援事業（テイスティカフェ（入間市の雰囲気にあった Tasty！なカフェ誘致事業）を統合）

## 2 スケジュール

時期	実施内容	
30年11月	農業振興課と商工観光課の連携により、グルメワークショップ参加者意見交換会を実施。	
12月		
31年 1月		
2月		
3月		
4月		グルメワークショップ企画検討打合せ会。
5月		※すでに市内産の食材を調達している飲食店経営者や市内産の食材を利用した料理を
6月		発案する方々などとの意見交換を行うことで状況を確認する。
7月		
8月		
9月		グルメワークショップ企画の実施
10月		※農畜産物の生産者やJAとの調整協議を行い、地産地消の取り組みを推進し、ま
11月	た、市内産農畜産物を使用している店舗を「入間市産農産物使用店舗」として認定でき	
12月	るような取り組みを検討する。	
32年 1月		
2月		
3月		

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 理由書

担当課（館）名 商工観光課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次の理由から【実施することができません】・事業内容を変更します】。（←どちらかを○で囲んでください）。

1 事業名：いるまマイクロバレー構想

2 理由： 政策検討 PT 検討部会から提案されたように、「いるまマイクロバレー構想」は漠然としており、事業展開は難しいと考えます。また、「先端産業振興事業」としての鶴ヶ島ジャンクション周辺基本計画に基づく企業の取り組みについても、行政が先導しての事業展開は難しく、市は後方支援の立場となります。

地域未来投資促進法に基づく「埼玉県鶴ヶ島ジャンクション周辺地域基本計画」を推進するため、関係する県と13市町で構成する連絡協議会が設置されておりますので、その活動に参画していきます。その中で、区域内において企業の利用やスマートシティのための活用に資するよう、IoTゲートウェイ設置を推進していくなどの取り組みを行っていきます。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 商工観光課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：（新）空き店舗活用創業支援事業

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	創業支援等事業計画の国へ申請
12月	創業支援等事業計画の認定予定
31年	
1月～3月	創業支援等事業計画に基づき、「入間市空き店舗活用創業支援補助金要綱（以下、補助金要綱という。）」の改正に着手。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・本事業の対象となる空き店舗対象地域の拡大</li> <li>・店舗改修費及び家賃補助額の検討</li> </ul> 4商店街及び金子駅、元加治駅、武蔵藤沢駅の各駅周辺の空き店舗の実態調査を実施 庁議へ上程 3月議会にて新年度予算議決後、改定補助金要綱公布
4月	補助金要綱施行。公式HPを含む各種広報媒体を利用し周知
32年	（随時）窓口相談
1月～3月	4商店街及び金子駅、元加治駅、武蔵藤沢駅の各駅周辺の空き店舗の実態調査を実施

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。



## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課(館)名 企画課・広報課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：市公式ホームページ及び全国移住ナビを使った移住情報提供事業

## 2 スケジュール

時期	実施内容	
	<市公式ホームページ(他 SNS 含)>	<全国移住ナビ>
30年 11月	○掲載情報の現状整理	○掲載情報の現状整理
12月		
31年 1月	○移住情報の充実へ向けた企画課・広報課との打ち合わせ①	
2月		
3月	○移住情報の充実へ向けた企画課・広報課との打ち合わせ②	
4月	○充実後のホームページ構築	○県から情報提供される「全国移住ナビ」活用状況の分析
5月	○SNS (Twitter 等) 活用の検討	○「全国移住ナビ」掲載情報に係る企画課・広報課打ち合わせ
6月	○事業費・事業量の検証	
7月		○「全国移住ナビ」掲載情報の更新
8月	○SNS (Twitter 等) 活用の方向性の決定	
9月		
10月		
11月		
12月		
32年 1月		
2月		
3月		

## 理由書

担当課（館）名 企画課・広報課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次の理由から【実施することができません・事業内容を変更します】。（←どちらかを○で囲んでください）。

## 1 事業名：市公式ホームページ及び全国移住ナビを使った移住情報提供事業

・提案 移住ナビの入間市の魅力や仕事、イベント等の情報量を充実させると共に、若い世代が関心を持てるように、LINEを活用したPRや情報提供の手法を検討する。

## 2 理由

全国移住ナビにつきまして、管理は企画課政策推進室、基本情報の入力広報課で行っています。現在入間市の全国移住ナビへの掲載情報につきまして、市の概要と写真、PR動画などの基本情報を掲載しています。

全国移住ナビの県内自治体の利用はさいたま市、川越市、飯能市、東松山市、春日部市、久喜市、富士見市、皆野町、小鹿野町、神川町の63市町村中10市町で利用率が15.8%と低い状況です。よって、基本情報以外の掲載情報については、各課へ入力依頼を行っていません。

現在、入間市としては市公式ホームページでの情報発信を基本と考えています。その為、市公式ホームページに掲載する内容を充実させ情報発信を進めます。

現在、入間市ではSNSを活用した情報発信につきましては、FacebookとYouTubeの2種を利用しています。災害時等の情報発信を考えると、他のSNSを活用も必要と考えております。しかし、LINEの利用状況を考えると、個人間のメッセージやスタンプの送信機能が多く、タイムライン等の機能利用者は少ない状況です。情報発信拡散機能を主に考えるとTwitterの導入が効果的と考えています。今後、職員の定数や業務の配分等を含め検討していきます。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 商工観光課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名 米軍ハウス建築推進&amp;景観創出プロジェクト

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	
12月	
31年 1月	
2月	
3月	プロジェクトプラン検討（ハウス暮らし、フラットハウス暮らし、入間暮らし等のプロジェクト検討）
4月	プロジェクト検討
5月	「いるまを活かした住まい方」プロジェクト検討
6月	商品開発・企画開発会議（雑貨・パン・ジェラート等）
7月	商品開発・企画開発会議（雑貨・パン・ジェラート等）、ワークショップ開催
8月	
9月	
10月	
11月	イベント検討（グルメイベント等と連携）
12月	
32年 1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 都市計画課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：多世代居住支援事業

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	<p>多世代の居住支援の具体的内容について、親世帯と子世帯が市内で同居・近居する場合の建築・購入経費に補助金を交付することとする方向で企画課政策推進室と調整。</p> <p>事業実施要綱案を庁議及び例規審査委員会で協議。</p> <p>要綱公布</p> <p>要綱を施行し、補助金交付を開始。チラシを印刷し、公共施設、銀行、及び不動産屋で配布する予定。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>(補助事業内容)</p> <p>対象：18歳未満の子どもを持つ世帯が市外から転入し、親世帯と同居又は近居（親世帯、子世帯とも市内に住むこと。）をする場合の新築、購入又は増改築の費用</p> <p>補助額：経費の20%を基本補助とし、加算要件を満たした場合は新築及び購入は最大80万、増改築は最大50万とする。</p> <p>※ 平成34年3月31日で失効するサンセット方式をとるため、33年度には事業内容の見直しを行う。</p> </div>
12月	
31年1月	
2月	
3月	
4月	
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	
32年1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 理由書

担当課（館）名 都市計画課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次の理由から【実施することができません】・事業内容を変更します】。（←どちらかを○で囲んでください）。

## 1 事業名：子育て住宅認証制度

## 2 理由

子育て応援分譲認定制度については、埼玉県内の市町村では実施されておらず、埼玉県だけが実施している。

入間市がこの認定制度を実施する場合には、埼玉県の認定基準を参考に検討していくこととなる。入間市が設定した認定基準が埼玉県と同じ場合、入間市が認定する必要性がない。認定基準を厳しくした場合は、より規準が緩やかで情報発信が広域である埼玉県に流れてしまう。認定基準を下げた場合は、認定のメリットである認定取得の付加価値に疑問が出てくる。どの認定基準にしたとしても、制度として継続していくことが難しいため、入間市独自の制度とすることは適当でないと思われる。

また、メリットのひとつである提携住宅ローンについては、「多世代居住支援事業」において、市内で住宅（新築・中古）を購入・改築する際に利用できる提携住宅ローン（住宅の優遇ローン）の実施を検討していることから、この事業は実施しない。

## 理由書

担当課（館）名 商工観光課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次の理由から【実施することができません】・事業内容を変更します】。（←どちらかを○で囲んでください）。

1 事業名：（新）民間実施の婚活事業のPR及び支援

2 理由：商工観光課は婚活全般の所管課ではないため。

※ただし、商工会・商店街・企業がその活動の一部として婚活の取り組みをする場合には、何らかの支援をすることは考えられる。

※一方では入間ケーブルテレビ(株)が主催している「婚活パーティ」を企画部が名義使用承認、市広報誌への掲載をしているなどの取り組みもある。

よって、婚活事業そのものの所管課調整を企画部へ依頼し、方向性を検討したい。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 企画課・広報課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：（新）戦略的PR

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月 12月	・市公式イメージキャラクターのLINE スタンプがある近隣市（所沢・狭山）に状況を調査した。
31年 2月	・市公式ホームページにいるティーイラストの活用について掲載し、LINE スタンプの制作者を募る。
2月以降	・引き続き市公式ホームページのトピックスや市公式 Facebook など PR を実施。 ・LINE スタンプ制作の申し込みがあった場合には、内容を審査し、結果を制作希望者に通知する。 ・LINE スタンプの審査通過後、販売が開始されたら市公式ホームページや市公式 Facebook など PR を実施。

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 福祉総務課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：福祉総合相談支援窓口設置事業

## 2 スケジュール

時期	実施内容	
30年11月	第3回福祉総合相談支援窓口設置検討会議開催（機能及び体制について）	
12月		
31年 1月		
2月		第4回福祉総合相談支援窓口設置検討会議開催（機能・場所について）
3月		関係各課との調整（総務課、情報システム課、中央公民館等）以降継続
4月		第5回福祉総合相談支援窓口設置検討会議開催（H32度開設について）
5月		第6回福祉総合相談支援窓口設置検討会議開催（実施計画計上について）
6月		
7月		
8月		
9月		第7回福祉総合相談支援窓口設置検討会議開催（予算計上について）
10月		
11月		
12月		
32年 1月	第8回福祉総合相談支援窓口設置検討会議開催（開設直前調整）	
2月		
3月		

※ 検討会議は必要に応じ、追加して開催します。

※ 公共施設マネジメント事業計画の動向により、実施内容に変更が生じる可能性があります。



## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 こども支援課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：イクメン・イクボス・イクジイ大賞⇒いるまイクボス応援プロジェクト

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	・関係課会議でイクボス講演会の具体的な内容を検討する。
12月	・男女共同参画セミナーパネル展実施 ・イクボス講演会起案、周知
31年 1月	
2月	・イクボス講演会（安藤哲也氏講演会第2弾）
3月	・乳幼児触れ合い体験事業実施企業奨励金支給要綱制定
4月	・市民提案型協働事業（パパカUP）と連携してイクボス啓発事業推進（～32年2月） ・乳幼児触れ合い体験事業実施企業奨励金開始
5月	
6月	・関係課会議でイクボス講演会の具体的な内容を検討する。
7月	
8月	・イクボス講演会起案、周知
9月	
10月	・イクボス講演会（安藤哲也氏講演会第3弾）（時期未定）
11月	
12月	
32年 1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 理由書

担当課（館）名 こども支援課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次の理由から【実施することができません・事業内容を変更します】。（←どちらかを○で囲んでください）。

1 事業名：イクメン・イクボス・イクジイ大賞⇒いるまイクボス応援プロジェクト

2 理由：

イクボスに関する推進事業については、誰もがいきいきと働き、住みやすさが実感できるまちを目指し、「いるまイクボス応援プロジェクト実施要領」に基づき、こども支援課と人事課、人権推進課、商工観光課が連携して、平成29年10月15日のイクボス共同宣言をキックオフとして、ワーク・ライフ・バランスの推進、イクボス宣言の推進、イクボスの取り組みの周知・啓発、イクボス事業者のPR、事業主としての入間市役所のイクボス推進等に取り組んでいます。このプロジェクト名で事業展開していますので、事業名を変更します。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 こども支援課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：ひとり親家庭等児童学習支援

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	新年度一会場増設に向けての準備（増設候補会場と会場使用について協議）
12月	
31年 1月	新年度における学習支援に実施に向けて、受講継続確認及び新規申請について（通知）
2月	
3月	学習支援事業者からの事業報告
4月	新年度事業契約 学習支援事業開始（3会場【1会場増】、定員90名【30名増】）
5月	
6月	「学習支援事業」連絡会議（生活支援課・こども支援課・学校教育課・アスポート）
7月	
8月	
9月	「学習支援事業」連絡会議（生活支援課・こども支援課・学校教育課・アスポート）
10月	
11月	
12月	「学習支援事業」連絡会議（生活支援課・こども支援課・学校教育課・アスポート）
32年 1月	
2月	新年度における学習支援に実施に向けて、受講継続確認及び新規申請について（通知）
3月	学習支援事業者からの事業報告

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 こども支援課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：(新) 子どもがつくるまち～いきいきいるティータウン～

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	
12月	企画に基づいて事業を実施する。(今年度事業)
31年 1月	次年度開催に向けた調整会議を行う。
2月	関係課との調整会議を行う。
3月	
4月	
5月	テーマを決定し、企画案等を作成する。
6月	事業開催に向け、準備を進める。
7月	生涯学習フェスティバルに事業参加申し込みを提出する。
8月	事業開催に向け参加申し込みの受付を開始する。
9月	事業参加する児童を交えての打ち合わせを行う。(9～11月)
10月	
11月	
12月	企画に基づいて事業を実施する
32年 1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 学校教育課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：(新) 小中一貫教育

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	小中一貫サポーターを各小学校に配置。年間を通じ通常授業実施日に、小学校の教員が中学校の授業に参加する「乗り入れ授業」を実施する際生じる小学校での授業の穴埋めを、小中一貫サポーターを中心に行ってもら
12月	
31年 1月	
2月	
3月	
4月	
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	各小中一貫サポーターに次年度に向けての意向調査を実施。
12月	面接により、小中一貫サポーター業務内容や現場での状況、課題等の意見を聴取。
32年 1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 学校教育課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：(新) 保幼小連携

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	<p>幼稚園・保育所（園）に「遊びと学びの手引き」を配布し、年長児に入学までに必要なことを学んでもらう。</p> <p>小学1年生を対象に臨床心理士巡回支援を実施。小学1年の担任に「遊びと学びの手引き」の活用方法についての研修を実施。</p> <p>4・5月には、小学校1年生に対し「遊びと学びの手引き」を活用し、小学校に慣れる為の内容を学んでもらう。</p> <p>年間を通じ、幼稚園・保育所（園）・小中学校に、巡回支援（臨床心理士・作業療法士）を実施し、教育センターでは、幼児の通級指導教室（茶おちゃお）を実施。</p>
12月	
31年 1月	
2月	
3月	
4月	
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	
32年 1月	<p>幼稚園・保育所（園）に「遊びと学びの手引き」を配布し、年長児に入学までに必要なことを学んでもらう。</p>
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 学校教育課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：(新) 地域に根ざした特色ある教育

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	<p>各小中学校へ平成30年度実績報告書等の提出依頼（提出期限3月上旬）</p> <p>実績報告書の受理</p> <p>各小中学校への平成31年度の「地域に根ざした特色ある教育推進事業委託料」の交付申請依頼（提出期限5月中旬）</p> <p>委託料交付決定ならびに交付。各小中学校事業実施（2/28まで）</p> <p>↓</p>
12月	
31年 1月	
2月	
3月	
4月	
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	<p>実績報告書等の提出依頼（提出期限3月上旬）</p> <p>実績報告書の受理</p>
12月	
32年 1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 社会教育課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

※平成29年度より「いるまキッズアカデミー」及び「小学生各種体験応援 今日からいるまなびと」として事業実施しております。

1 事業名：(新) 家庭学習支援

2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	第4弾「いるまキッズアカデミー」開催内容について調整
12月	事業内容・予算等について決定及び参加者募集
31年 1月	
2月	第4弾「いるまキッズアカデミー」事業実施
3月	
4月	第5弾「いるまキッズアカデミー」開催内容について調整
5月	第5弾「いるまキッズアカデミー」事業内容・予算額等について決定及び参加者募集 「小学生各種体験応援事業」事業内容について確認
6月	第5弾「いるまキッズアカデミー」事業実施 「小学生各種体験応援事業」掲載内容について各社会教育施設へ依頼
7月	「小学生各種体験応援事業」啓発冊子を小中学校へ配布
8月	各施設にて実施する事業へ小中学生が参加（体験）
9月	第6弾「いるまキッズアカデミー」開催内容について調整
10月	事業内容・予算額等について決定及び参加者募集
11月	
12月	事業実施
32年 1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。



## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 中央公民館

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：(新) こどもの居場所づくり（学習場所提供）

## 2 スケジュール

時期	実施内容	
30年11月	事業内容の検討開始	
12月		
31年 1月		
2月		
3月		春休み 周知、実施
4月		
5月		
6月		
7月		夏休み 周知、実施
8月		
9月		
10月		
11月		
12月	31年3月に各地区公民館からの事業計画が出そろった後に詳細を決定。	
32年 1月		
2月		
3月		

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 中央公民館

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：世代間・地域の交流事業

## 2 スケジュール

時期	実施内容	
30年11月	事業内容の検討	
12月		
31年 1月		
2月		
3月		
4月		各館ごとの事業計画に基づき実施
5月		
6月		
7月		
8月		
9月		
10月		
11月		
12月		
32年 1月	31年3月に各地区公民館からの事業計画が出そろった後に詳細を決定。	
2月		
3月		

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 こども支援課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：(新) 青少年シンポジウム

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	・シンポジウム実施（11/24 青少年の輝く未来に向けて）
12月	
31年 1月	・シンポジウム報告、提言の検証
2月	
3月	
4月	
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	
32年 1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 企画課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：(新) 地域企業プレゼンツ 子ども・青少年によるまちづくり事業

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	
12月	
31年 1月	
2月	
3月	
4月	中学生・高校生の意見表明の場について検討（内容・実施時期等）
5月	
6月	子ども会議（小学生）の見学について民間企業へ周知
7月	子ども会議開催
8月	（子どもの意見について、各種施策への反映を各課に依頼）
9月	民間企業スポンサーの実現可能性・手法等について検討
10月	
11月	
12月	
32年 1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 理由書

担当課（館）名                      企画課                     

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次の理由から【実施することができません・事業内容を変更します】。（←どちらかを○で囲んでください）。

## 1 事業名：（新）地域企業プレゼンツ 子ども・青少年によるまちづくり事業

- ・提案 子どもが提案したまちづくり事業を実現するために、民間企業がスポンサーとして事業資金を出資する。

中・高校性によるまちづくり提案事業と提案事業実現のスポンサーとなる民間企業をマッチングできないか。

## 2 理由

入間市では、子どもの意見表明の場の創出として、小学4～6年生を対象に「いるま子ども会議」を開催しており、会議で出た子どもたちの意見は、各種施策に反映できるものがあれば反映してもらうよう各課に依頼しているところです。

ご提案の民間企業スポンサーについて、まず、民間企業に子どもたちの意見の発表の場を見ていただくことが効果的であると考えます。このため、民間企業に子ども会議の見学について周知を図っていきます。民間企業スポンサーの手法については、実現可能かどうかも含めて、今後検討していきます。

中学生・高校生については、子ども会議のような意見表明の場がないことから、まずは意見表明の場の創出を検討していきます。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 都市計画課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

1 事業名：通勤・通学環境整備事業（市内循環バスの見直し）、交通アクセス改善事業の統合

## 2 スケジュール

時期	実施内容	
30年11月		
12月		
31年 1月		
2月		
3月		
4月		
5月		公共交通アンケート調査実施
6月		
7月		
8月		
9月		
10月		入間市地域公共交通協議会にてルート及びダイヤ等の決議
11月	免許申請	
12月		
32年 1月	本格運行開始	
2月		
3月		
※デマンド交通の導入については、スケジュールに関わらず、福祉部局と調査、研究を行っていく。		

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 自治文化課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：魅力アップ事業（イベント支援）

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	◇いるま太鼓セッション役員会議 ※次年度へ向けての計画や、団体募集に関する調整など
	◇入間万燈まつりリーダー会議 ※次年度へ向けた課題検討を行う
12月	◇入間万燈まつり事務局課題検討会議 ※次年度に向けた課題を出し合い改善に向けた検討を行う
	◇入間万燈まつり事務局課題検討会議
31年 1月	◇いるま太鼓セッション役員会議 ※篠笛教室運営及び総会へ向けた調整や決算に向けた最終調整
	◇入間万燈まつり総合本部会議及び会計監査、実行委員会開催 ※決算前の最終調整、監査、事業及び監査報告
2月	いるま太鼓セッション役員会議 ※開催に伴う部会間調整
3月	
4月	◇いるま太鼓セッション役員会議 ※実施に向けた部会間調整など
5月	◇入間万燈まつり総合本部会議 ※事業推進などの説明や開催に伴う予算編成などの検討

	◇いるま太鼓セッション総会 ※ <u>総会にて、「いるま太鼓セッションの歴史」をテーマに講座を開催。</u> <u>参加団体が自ら創りあげる事業を再確認する。</u>
6月	◇入間万燈まつりリーダー会議 ◇入間万燈まつり総合本部会議
7月	◇いるま太鼓セッション役員会議 ◇入間万燈まつり関連課会議及び市民スタッフ委嘱式 ※ <u>市民スタッフへの「入間万燈まつりの誕生（仮称）」をテーマに、変遷を勉強する講座を開催。</u>
8月	◇入間万燈まつり総合本部会議及び実行委員会 ◇入間万燈まつりリーダー会議 ※各部会間の調整など
9月	◇入間万燈まつり総合本部会議 ◇いるま太鼓セッション役員会議 ◇いるま太鼓セッション実施 ※ <u>会場にて、変遷を来場者にパネル展で紹介する。</u>
10月	◇入間万燈まつり総合本部会議 ◇入間万燈まつり実行委員会 ◇入間万燈まつり実施 ※ <u>パンフレットに、「万燈まつりの始まり」と題し、歴史を紹介。</u>
11月	◇入間万燈まつりリーダー会議実施 ※各部会検討課題整理
12月	◇入間万燈まつり事務局課題検討会議
32年 1月	◇万燈まつり及び太鼓セッション決算など
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。



## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 商工観光課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名 春日野部屋との連携事業を活用した誘客事業

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	春日野部屋との調整
12月	春日野部屋記者会見支援
31年 1月	百貨店との連携で「相撲福袋」商品化 相撲クラブ稽古見学会実施（初稽古）
2月	保育所相撲稽古会 力士派遣検討 相撲稽古見学会実施「相撲福袋」
3月	相撲入門者支援キャンペーン（懸垂幕等を検討）
4月	
5月	
6月	わんぱく相撲大会
7月	わんぱく相撲応援給食の実施 学校へ力士派遣を検討
8月	
9月	保育所相撲大会 力士派遣を検討
10月	ちゃんこ料理教室検討
11月	
12月	春日野部屋合宿 ダイアプラン観光ツアー検討
32年 1月	
2月	
3月	百貨店との連携で「相撲福袋」商品化春日野部屋合宿稽古

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 商工観光課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名 茶畑の景観活用プロジェクト(アウトレット、メッツア等近隣施設からの誘客)

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	
12月	ポタリングMAP2の検討を開始（2次交通手段として自転車活用）
31年 1月	ポタリング研修実施検討（保育所での実施）
2月	
3月	ポタリングMAP2の原稿作成 関連課事業調整（アウトレット等からの誘客、2次交通手段としての自転車の活用を研究）
4月	観光協会との連携検討
5月	
6月	ポタリングイベント実施検討
7月	
8月	
9月	
10月	ポタリング教室実施（アウトレット、ダイア関連市、狭山丘陵連携事業との調整）
11月	
12月	
32年 1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 商工観光課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名 （新）観光ガイドブックへの掲載

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	観光マッチング会議参加
12月	
31年 1月	
2月	観光マッチング会議参加
3月	茶業協会、観光協会と連携しガイドブック制作検討 各メディアとの調整
4月	JAF観光メディア掲載
5月	随時取材対応
6月	「散歩の達人」等メディアとの調整
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	観光マッチング会議参加
32年 1月	
2月	
3月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 \_\_\_\_\_ 広報課 \_\_\_\_\_

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：(新)市の「ブランデッドムービー」の制作・発信

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	企画・構成・撮影場所・出演者等を調整
12月	撮影開始
31年 1月	撮影・編集終了
2月	入間ケーブルテレビにて1ヶ月間放送・入間市公式YouTubeチャンネル・市民ホールモニター等で公開
3月	
4月	
5月	
6月	
7月	
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	
32年 1月	
2月	

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 理由書

担当課（館）名 広報課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次の理由から【実施することができません・事業内容を変更します】。（←どちらかを○で囲んでください）。

## 1 事業名：（新）市の「ブランデッドムービー」の制作・発信

・提案 入間市のメッセージやイメージをストーリー仕立ての短時間（30秒から120秒程度の）動画で伝える「ブランデッドムービー」を制作し、インターネット等を介して発信する。動画におけるストーリーと映像の力で受け手を振り向かせ、引き込み、そこに市の主張をうまく組み込み、ファンを増やしながらかブランドイメージを醸成していく。

## 2 理由

入間市では平成30年5月より、入間市公式YouTubeチャンネルを開設し、茶畑のドローン映像や施設の紹介動画、イベント等の動画を公開しています。

動画の収録、編集、公開作業を職員が行っていますが、写真以上の動画の制作には企画、アイデア、テクニック、時間、素材、編集能力、専用ソフトウェアの操作技術等、専門的な技術や経験が必要になります。その為、専門業者に制作を依頼すると、その費用が数百万円から、内容や出演者によっては1千万円を超える場合もあります。

現在、自治体の制作する動画は年間700本と言われ、数百万円をかけて制作した動画が、必ず効果があるとは言えない場合があります。

技術や経費等を考えると、入間市内の人やイベント、自然等に詳しい入間ケーブルテレビに制作を依頼し制作する事で、提案内容の様な素晴らしく効果的で理想的な動画の制作は難しいですが、少ない経費でPR用動画制作が可能となり、イベントや市公式YouTube等で公開することが可能と考えます。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 企画課・広報課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：池袋駅デジタルサイネージ（都市部での地域プロモーション）

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	埼玉県西部地域まちづくり協議会（及び日高市協力）による圏域魅力発信
12月	動画の制作
31年 1月	//
2月	暫定版（夏・秋・冬の撮影分）の披露（2/2 同協議会臨時総会）
3月	動画の制作（春の撮影分）
4月	//
5月	完成版の披露（5/10 同協議会総会） 活用方法（メットライフドームでの上映等）の検討
6月	//
7月	//
8月	活用方法の決定、実施
9月	//
10月	//
11月	//
12月	//
32年 1月	//
2月	//

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 企画課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

## 1 事業名：（新）沿線都市との連携事業

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	
12月	
31年 1月	
2月	
3月	
4月	
5月	3市1町行政事務連絡会における課題提起（圏央道）
6月	埼玉県西部地域まちづくり協議会における課題提起（沿線都市）
7月	連携事業の室内検討
8月	//
9月	//
10月	上記会議における課題提起に対する関係市との意見交換
11月	//
12月	//
32年 1月	室内検討・意見交換を踏まえた連携事業の室内再検討
2月	//

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。

## 入間市まち・ひと・しごと創生総合戦略 各部政策検討PT検討部会提案事業実施予定表

担当課（館）名 商工観光課

各部政策検討PT検討部会から提案された総合戦略を推進するための事業については、次のスケジュールで取り組みます。

事業名 （新）市内大規模商業施設と飯能市のレジャー施設「メッツァ」間における相互の人の流れの創出

## 2 スケジュール

時期	実施内容
30年11月	JAF観光協定締結（自動車を活用する観光振興ネットワーク構築）
12月	
31年1月	JAFとの連携事業検討
2月	メッツァにおいてダイアプラン観光部会（ダイア構成4市及び日高市）観光連携会議実施（メッツァ施設見学とスタッフとの懇談会）
3月	JAFとの連携事業実施
4月	ダイアプラン観光部会（ダイア構成4市及び日高市）観光連携会議実施
5月	県内の情報をまとめたJAF会員向け情報チラシへの掲載とHP整備
6月	観光連携事業検討（JAF及び近隣市との観光連携事業検討）
7月	メッツァ又はアウトレット等での観光キャンペーン実施
8月	
9月	
10月	
11月	
12月	
32年1月	
2月	
3月	JAF 会員誌特集企画

※ 事業実施ができないと見込まれる場合は、理由書（別紙2）の提出をお願いします。また、事業内容を変更して実施する場合はこの予定表と理由書をあわせて提出してください。