

資料5 主な施設整備計画と概算事業費

(税込、単位:万円)

項目	施設名	内 容	概算事業費	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
更新	寺竹配水場 期間:平成24～29年度 事業費総額:93,597万円	調査費	525			525							
		用地費	6,615				6,615						
		実施設計	2,310					2,310					
		造成費	882						882				
		工事費	81,480						24,444	24,444	32,592		
	厨町屋配水場 期間:平成22～31年度 事業費総額:55,440万円	工事監理	1,785						525	525	735		
		実施設計	1,260	1,260									
		工事費	44,100		22,050	22,050							
		工事監理	945		472	473							
		設備改修工事費	7,140			7,140							
保全	豊岡配水場 期間:平成24～26年度 事業費総額:59,619万円	修繕工事	1,050			315							735
		蓄電池交換	945			315					630		
		実施設計	1,659			1,659							
		工事費	56,700				28,350	28,350					
		工事監理	1,260				630	630					
	東金子配水場 期間:平成29～31年度 事業費総額:4,515万円	ポンプオーバーホール	2,520								840	840	840
		直流電源オーバーホール	1,050										1,050
		蓄電池交換	945								945		
		ポンプオーバーホール	1,680	840	840								
		直流電源オーバーホール	420	420									
解体	鎌沢配水場 期間:平成22～23年度 事業費総額:3,045万円	蓄電池交換	945	945									
		ポンプオーバーホール	2,520										
		直流電源オーバーホール	1,050								840	840	840
		蓄電池交換	945										1,050
		活性炭入れ替	9,450				4,725	4,725					
	入間台加圧場 期間:平成23～27年度 事業費総額:1,491万円	ポンプ盤インバート交換	966		966								
		直流電源オーバーホール	315					315					
		蓄電池交換	210						210				
		直流電源、蓄電池交換	105								105		
		解体工事	3,780	3,780									
管路整備	小 計		235,557	7,245	24,328	32,477	40,320	36,330	26,061	24,969	37,632	1,680	4,515
	送水管耐震化 配水管耐震化 老朽管更新	東金子配水場～南嶽配水池	56,700				11,340	11,340	11,340	11,340			
		西武第一配水池～市道幹48号線	8,400									4,200	4,200
		豊岡低区、西武区域	8,400									4,200	4,200
		石綿メンテナンス	1,890	945	945								
		硬質塩化ビニール管	25,200	5,520	5,300	5,300	1,390	1,390				3,150	3,150
	小 計		100,590	6,465	6,245	5,300	12,730	12,730	11,340	11,340	11,340	11,550	11,550
	合 計		336,147	13,710	30,573	37,777	53,050	49,060	37,401	36,309	48,972	13,230	16,065