

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和08年01月16日

計画の名称	入間市における安全・安心・快適なまちづくり（防災・安全）											
計画の期間	令和05年度～令和08年度（4年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	入間市											
計画の目標	・計画的に公共下水道の地震対策・老朽化対策・浸水対策を実施して、社会資本の機能向上を図り、快適で安全・安心なまちづくりを構築する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,319	A	1,319	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R5当初)	中間目標値 (R6末)	最終目標値 (R8末)
1	重要な幹線等の内、地震時にも下水道としての機能が確保できている割合を（機能確保率（耐震化率））を11.5%（R4末）から23.5%（R8末）に上昇させる。 重要な幹線等の耐震化率 耐震化済延長（km） / 重要な幹線等の延長（166.7km）	11%	16%	24%
2	ストックマネジメント計画に基づく汚水幹線管渠の調査実施率を24%（R4末）から82%（R8末）に上昇させる。 下水道ストックマネジメント計画に基づく管渠調査実施率 管渠調査済延長（km） / 管渠調査対象延長（45km）	24%	40%	82%
3	内水浸水状況を把握するため浸水シミュレーションを行い、浸水解析率を0%（R7末）から100%（R8末）にする。 内水浸水解析率 内水浸水解析面積（ha） / 全体計画面積（2743.9ha） × 100	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="radio"/>	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	-----------------------	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R05	R06	R07	R08	R09				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	入間市	直接	入間市	-	改築	下水道総合地震対策事業	耐震診断 L=27.44km、詳細設計、耐震化工事〔マンホール24箇所、管渠L=260.13m〕(汚水)	入間市						1,117		策定済	
		総合地震対策																		
	A07-002	下水道	一般	入間市	直接	入間市	-	改築	下水道ストックマネジメント支援事業	管渠調査 L=25.4km	入間市						111		策定済	
		ストックマネジメント																		
	A07-003	下水道	一般	入間市	直接	入間市	-	新設	内水浸水リスクマネジメント推進事業	内水浸水想定区域図の策定	入間市						91		-	
		内水浸水																		
												小計						1,319		
												合計						1,319		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05	R06			
配分額 (a)	43	47			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	43	47			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	43	47			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					