

【参考資料】

公共施設マネジメント事業計画 西武地区中学校の統合に関する検討等経過

西武地区中学校の統合に関する経過の概要は次のとおりです。

なお、地区懇談会や住民説明会等の詳細については、市公式ホームページ「公共施設マネジメント」にてご確認ください。

○平成29年度

平成29年5月「公共施設マネジメント事業計画(素案)」取りまとめ

- ・西武地区中学校の統合場所として、西武中学校を選択する案、野田中学校を選択する案の両論併記。

平成29年7月～11月

- ・素案をもとに西武地区では、地区懇談会(4回)、住民説明および意見交換会(3回)を開催

○平成30年度

平成30年5月～7月

- ・平成29年度の実施内容を踏まえ、市内各地区であらためて意見交換会を開催。
- ・西武地区においては、意見交換会(2回、うち学校統合に関しては1回)を開催。

平成30年12月

- ・「公共施設マネジメント事業計画(原案)」に関する議会報告。

平成31年1月「公共施設マネジメント事業計画(原案)」取りまとめ

- ・西武地区中学校の統合について、原案においては次のとおり。

【原案(抜粋)】

施設名	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R8)
西武中学校			改修工 事	野田中 を統合						
野田中学校				西武中 へ統合 廃止						

- ・中学校は、生徒数の減少の状況を踏まえ、西武中学校と野田中学校の統合を行います。統合にあたっては、歴史的背景、公共交通機関も含めた利便性を考慮し、西武中学校を活用します。

平成31年1～2月

- ・1月18日から2月28日までパブリックコメントの実施及び市民説明会を開催。
- ・西武地区においては、説明会(2回)を開催。

(西武小学校からの要望によりPTAへの説明会を追加で1回実施)

平成31年3月「公共施設マネジメント事業計画」(確定版)策定

- ・パブリックコメント、市民説明会での意見を踏まえて事業計画を策定。
- ・西武地区においては、市民説明会等での意見を踏まえて統合時期を見直したが、西武中学校の場所を選択したことについて原案と変わりはない。

【計画確定版(抜粋)】

施設名	2019 (H31)	2020 (R2)	2021 (R3)	2022 (R4)	2023 (R5)	2024 (R6)	2025 (R7)	2026 (R8)	2027 (R9)	2028 (R10)
西武中学校	地域での協議								建替 (校舎)	
野田中学校										

- ・中学校は、生徒数の減少の状況を踏まえ、第2期に西武中学校と野田中学校の統合を行います。統合にあたっては、第1期に西武中学校を建て替えることとします。

○令和元・2年度

令和元年7月～令和3年3月

- ・学校統合地区検討会議を開催。
- ・西武地区においては10回開催。
- ・令和3年3月末に地区検討会議から「西武中学校に居ながら施工案と野田中学校への一時移転案を検討した結果、一旦、野田中学校の校舎を活用して早期に学校統合し、西武中学校の位置に新校舎を建築した後に野田中学校から移転する方法のほうが、工事中の生徒の安全面や全体的なコストを考慮した結果優位であり、一時移転する方向でまとめましたので、検討願います。」との報告が提出されました。

○令和3年度

令和3年4月～

- ・地区検討会議の報告を受け、庁内関係各課で検討。

令和3年10月

- ・行政改革推進本部会議を開催。
- ・西武地区の中学校の統合については、まず野田中学校を利用して統合し、西武中学校を建替えた後に野田中学校から移転する方法により進めることを市の方針として決定。