

(様式1)

入教総第 669 号

令和7年 9月 5日

文部科学大臣 殿

入間市長

杉島 理一郎

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

入間市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

（担当）

入間市入間市教育委員会教育総務課

担当者名：星野

住所：埼玉県入間市豊岡1-16-1

電話：04-2964-1111（内線4154）

Email：ir811000@city,iruma.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年度末時点において評価を実施した。

(2) 評価の方法

令和6年度末時点において、本市において評価を実施した。評価結果は市公式ホームページに掲載し、公表する予定である。

4. 総合的な所見

計画通り各事業を実施できた。今後も財政状況や緊急度等を総合的に勘案し、計画的に実施していく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所 令和6年度～令和8年度(3年間)

防犯対策として、金子小学校、藤沢南小学校、黒須小学校、高倉小学校、豊岡中学校、金子中学校、黒須中学校、上藤沢中学校の敷地内に防犯カメラを設置し、安全・安心な教育環境の確保を図った。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

金子小学校、藤沢南小学校の校舎内便所及び上藤沢中学校の屋内運動場便所を改修し、社会のニーズに対応した質的な向上を図った。
藤沢南小学校の屋内運動場アリーナ照明器具をLED化する改修を行い、教育環境の質的な向上を図った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

東金子地区体育館の照明器具をLED化する改修を行い、社会のニーズに対応した質的な向上を図った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
金子小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.11	R6.11.29		
金子小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.9～R7.3	R7.3.28		
藤沢南小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	S	R6.6～R6.10	R6.9.27		
藤沢南小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.6～R6.11	R6.11.12		
藤沢南小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.9～R7.3	R7.3.28		
黒須小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.9～R7.3	R7.3.28		
高倉小学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.9～R7.3	R7.3.28		
豊岡中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.9～R7.3	R7.3.28		
金子中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.9～R7.3	R7.3.28		
黒須中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.9～R7.3	R7.3.28		
上藤沢中学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.6～R6.11	R6.9.24		
上藤沢中学校99期工事	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.6～R6.11	R6.9.24		
上藤沢中学校	(2)	大規模改造(特別防犯)	校	-	R6.9～R7.3	R7.3.28		
東金子地区体育館	(5)	社会体育施設の質的整備(内部環境改善)	-	-	R6.8～R7.2	R7.1.30		