
協議・調整事項② 

 

縦１系統でのトイレ改修に要する概算額（予定） 
    （小 2 校・中 1 校の改修でおよそ 10 年の計画で検討）  

 

 

平成 30 年度   １８，２９５，２００円（税込 8％） 

    便所改修工事実施設計業務委託  １８，２９５，２００円 

3 階建 4,989,600 円×1 系統   4 階建 6,652,800 円×2 系統 

 

平成 31 年度  ２９４，３８６，４００円（税込 8％） 

    便所改修工事実施設計業務委託  １９，９５８，４００円 

4 階建 6,652,800 円×3 系統 

    便所改修工事             ２６１，３６０，０００円 

3 階建 71,280,000 円×1 系統  4 階建 95,040,000 円×2 系統 

便所改修工事監理業務委託     １３，０６８，０００円 

3 階建 3,564,000 円×1 系統   4 階建  4,752,000 円×2 系統 

 

平成 32 年度  ３３１，０５６，０００円（税込 10％） 

便所改修工事実施設計業務委託  ２０，３２８，０００円 

4 階建 6,776,000 円×3 系統 

 便所改修工事             ２９０，４００，０００円 

4 階建 96,800,000 円×3 系統 

便所改修工事監理業務委託     ２０，３２８，０００円 

4 階建  6,776,000 円×3 系統 

 



小中学校における棟毎のトイレ状況（縦系統での洋式化）

校舎内系統 改修 校舎内系統 改修 校舎内系統 改修

豊岡小 北　1 × 東　1 × 南　1 ×

黒須小 北　1 × 東　1 × 南　1 ×

扇小 北　1 × 南　1 × 管理　（1） ×

東金子小 西　1 × 中央　1 × 東　1 ×

金子小 本　2 × 東　1 ×

宮寺小 本　１ × 新　1 ×

藤沢小 北　1 × 南　1 × 東　1 ×

藤沢南小 北　1 × 南　1 ×

狭山小 本　1 × 西　1 × 南　（1） ○

西武小 本　1 × 東　1 南　1 ○

藤沢東小 西　1 × 東　1 × 北　1 × ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ棟　乾式

藤沢北小 本　3 ×

仏子小 本　2 ×

新久小 北　1 × 南　2 ×

東町小 西　1 × 南　2 ×

高倉小 本　2 × 新　1 ×

豊岡中 本　2 ×

金子中 北　1 ○ 南　1 ×

武蔵中 本　3 ○

藤沢中 北新旧　2 × 南新旧　2　 ×

西武中 北　2 × 西　1 × 南　1 ×

向原中 西　1 × 東　2 ×

黒須中 本　2 ×

東金子中 本　2 ×

上藤沢中 本　2 ×

東町中 本　2 ×

野田中 本　2 ×

※　1　表の中で「北1」とあるのは、北校舎で1系統のトイレがあるという略になります。　

※　2　学校には棟が複数ある校（A.B.C）もあり、また一棟にトイレが複数ある校舎もあります。　

※　3　整備状況は、「○」は、整備済み、「×」未整備となります。　
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【藤沢中学校】 

 

 

 

 

 

 


