
平成３１年度
入間基地災害対処拠点施設等の整備概要

平成３１年３月２７日
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平成３１年度は、病院棟（Ⅰ期工事）、陸上競技場、駐車場等の整備を行
います。現時点の事業工程は以下のとおりです。
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平成３１年度の工事について

年度 27 28 29 30 31 32 33

項目

土壌処分

調査・基本検討

設計

造成工事

病院棟（Ⅰ期）・隊舎棟
陸上競技場・駐車場等

＊実線は契約済のもの、点線は未契約のものを示します。
＊本事業では、今後、複数の工事を契約する予定です。

病院棟（Ⅱ期）等
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契約工事等の概要（平成３１年３月時点）

【病院棟関連】
○工事件名：入間（３０）病院等新設建築工事
○契約業者：株式会社 鴻池組 東京本店
○契約工期：平成３０年１２月１２日～平成３３年 ８月３１日
○工事概要：病院棟（Ⅰ期工事）の建築工事

○工事件名：入間（３０）病院等新設機械工事
○契約業者：株式会社 日立プラントサービス
○契約工期：平成３１年 １月１１日～平成３３年 ８月３１日
○工事概要：病院棟（Ⅰ期工事）の機械設備工事

【隊舎棟関連】
○工事件名：入間（３０補）隊舎新設建築その他工事
○契約業者：村本建設株式会社 東京支店
○契約工期：平成３１年 ３月 ９日～平成３３年１０月２９日
○工事概要：隊舎棟の建築及び設備工事

○業務件名：入間（３０補）隊舎新設建築工事監理業務
○契約業者：株式会社 綜企画設計 埼玉支店
○契約工期：平成３１年 ３月２６日～平成３３年１０月２９日
○業務概要：上記工事の施工監理業務

○業務件名：入間（３０補）隊舎新設設備工事監理業務
○契約業者：株式会社 二十一設計
○契約工期：平成３１年 ３月２６日～平成３３年１０月２９日
○業務概要：上記工事の施工監理業務

【陸上競技場関連】
○工事件名：入間（３０）東町地区（２工区）整備土木工事
○契約業者：東亜道路工業株式会社 関東支社
○契約工期：平成３０年１０月３０日～平成３３年 ３月１５日
○工事概要：陸上競技場の整備工事

○業務件名：入間（３０）誘導路整備等工事監理業務
○契約業者：日本工営株式会社 東京支店
○契約工期：平成３１年 ２月１４日～平成３３年 ３月１５日
○業務概要：上記の施工監理業務

【駐車場・訓練場等関連】
○工事件名：入間（３０）東町地区（３工区）整備土木工事
○契約業者：清水建設株式会社 関東支店
○契約工期：平成３１年 ３月 ７日～平成３３年 ６月３０日
○工事概要：駐車場、構内道路、訓練場の雨水排水設備等工事

○業務件名：入間（３０）東町地区整備土木工事監理業務
○契約業者：株式会社 オーイーエス
○契約工期：平成３１年 ３月 ７日～平成３３年 ６月３０日
○業務概要：上記の施工監理業務
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３０年度で契約した工事等の概要は以下のとおりです。



入間基地

入間基地

３１年度整備の詳細
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各工事における施工場所は以下のとおりです。

項目 凡例

柵（門）

道路

緑地帯

屋外照明

【病院棟】
入間（３０）病院等新設建築工事

入間（３０）病院等新設機械工事

【陸上競技場】
入間（３０）東町地区（２工区）

整備土木工事

【駐車場・訓練場等】
入間（３０）東町地区（３工区）

整備土木工事

【隊舎棟】
入間（３０補）隊舎新設建築その他工事



サッカー場兼ソフトボール場

彩の森公園

駐車場

イメージ図の方向

訓練場

陸上競技場

病院棟
隊舎棟 教育棟
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各施設完成イメージ図


