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ジョンソン基地跡地留保地（入間市駅前側）活用に向けた業務・スケジュール（案） 

 

（1）ジョンソン基地跡地留保地利用計画見直しの基本方針策定 

 

                       前期基本計画期間    後期基本計画期間 

項目 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 

関係機関との意見交換等         

庁内意見の聴取、調整         

基本方針の策定          

議会（全員協議会）への報告         

 

【基本方針構成（案）】 

  ○ 入間市駅前側留保地の概要と経過 

 ○      〃   の現状と課題 

 ○      〃   活用の基本理念（原則、方針、方向性） 

 ○ 市民意見の聴取方法（案） 

 ○ 入間市駅前側留保地利用計画見直しに向けたスケジュール（案） 

 ○ 参考資料 

 

 

（2）ジョンソン基地跡地留保地利用計画見直し 

 

                        前期基本計画期間    後期基本計画期間 

項目 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 

関係機関との意見交換等         

先進市事例の視察          

民間事業者からの意見聴取等         

市民からの意見聴取方法の検討・決定         

利用計画の見直し         

 

 



 

 

 

 

 

（3）道路先行整備 

 

                        前期基本計画期間    後期基本計画期間 

項目 H29 H30 R 元 R2 R3 R4 R5 R6 

道路         

各種測量（路線、基準点、縦横断等）         

審議会         

関係機関協議         

地質調査         

道路実施設計・交差点実施設計         

用地測量         

入間市駅南口交通広場         

基本計画（構想） 

（交通量調査・道路概略設計等含む） 
     

   

基本設計         

実施設計         

関係機関協議         

道路・交通広場         

都市計画変更         

整備工事         

 

 

【参考】 後期基本計画期間以降の業務、スケジュール想定 

 ● 入間市／留保地の市街化区域編入等手続き 

 ● 財務省関東財務局／事業者決定 

 ● 事業者／インフラ整備（道路、水道、下水道、ガス） 

 ● 事業者／開発（商業施設、公共施設、子育て施設等） 


