
児童発達支援センター 開設スケジュール（案）

６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

事業計画 庁内調整・決裁

議会 全協報告
設置条例・債
務負担行為

新年度予算・運
営協議会条例

児童福祉審議会 7/26審議会

障害者福祉審議会

設置検討委員会
7/2設置検討
     委員会

設置検討
委員会

運営協議会 設置条例

関連課連携会議

県指定申請 6/17事前相談 事前協議完了
申請書提出
2/1-3/10

指定審査～
設置認可4/1付

委託事業者選定
公募・質問受
付・応募締切

プロポーザル・
事業者決定

契約締結・
引継

引継 引継 引継

実施計画 実計入力 7/1ヒアリング 査定結果

総員適正化 調書提出 ヒアリング

利用者募集等 利用者懇談会 利用意向聴取 利用申請 利用許可

条例制定 案文作成
7/1例審依頼
7/16・23庁議

要綱案作成 議会上程 要綱制定

市民周知 入稿準備 記事締切 3/1市報記事

医師会調整 事務局調整
説明・嘱託医
依頼

正式依頼

内容

資料４


