

# 平成31年度 入間基地災害対処拠点施設等の整備概要

---

平成31年3月27日  
北関東防衛局

# 平成31年度の工事について

平成31年度は、病院棟（Ⅰ期工事）、陸上競技場、駐車場等の整備を行います。現時点の事業工程は以下のとおりです。

年度	27	28	29	30	31	32	33
項目	調査・基本検討 ←→		設計 ←→		造成工事 ←→		
			土壌処分 ←→				
					病院棟（Ⅰ期）・隊舎棟 陸上競技場・駐車場等 ←→		
						病院棟（Ⅱ期）等 ←→	

\* 実線は契約済のもの、点線は未契約のものを示します。

\* 本事業では、今後、複数の工事を契約する予定です。

# 契約工事等の概要（平成31年3月時点）

30年度で契約した工事等の概要は以下のとおりです。

## 【病院棟関連】

- 工事件名：入間（30）病院等新設建築工事
- 契約業者：株式会社 鴻池組 東京本店
- 契約工期：平成30年12月12日～平成33年 8月31日
- 工事概要：病院棟（1期工事）の建築工事

- 工事件名：入間（30）病院等新設機械工事
- 契約業者：株式会社 日立プラントサービス
- 契約工期：平成31年 1月11日～平成33年 8月31日
- 工事概要：病院棟（1期工事）の機械設備工事

## 【隊舎棟関連】

- 工事件名：入間（30補）隊舎新設建築その他工事
- 契約業者：村本建設株式会社 東京支店
- 契約工期：平成31年 3月 9日～平成33年10月29日
- 工事概要：隊舎棟の建築及び設備工事

- 業務件名：入間（30補）隊舎新設建築工事監理業務
- 契約業者：株式会社 総企画設計 埼玉支店
- 契約工期：平成31年 3月26日～平成33年10月29日
- 業務概要：上記工事の施工監理業務

- 業務件名：入間（30補）隊舎新設設備工事監理業務
- 契約業者：株式会社 二十一設計
- 契約工期：平成31年 3月26日～平成33年10月29日
- 業務概要：上記工事の施工監理業務

## 【陸上競技場関連】

- 工事件名：入間（30）東町地区（2工区）整備土木工事
- 契約業者：東亜道路工業株式会社 関東支社
- 契約工期：平成30年10月30日～平成33年 3月15日
- 工事概要：陸上競技場の整備工事

- 業務件名：入間（30）誘導路整備等工事監理業務
- 契約業者：日本工営株式会社 東京支店
- 契約工期：平成31年 2月14日～平成33年 3月15日
- 業務概要：上記の施工監理業務

## 【駐車場・訓練場等関連】

- 工事件名：入間（30）東町地区（3工区）整備土木工事
- 契約業者：清水建設株式会社 関東支店
- 契約工期：平成31年 3月 7日～平成33年 6月30日
- 工事概要：駐車場、構内道路、訓練場の雨水排水設備等工事

- 業務件名：入間（30）東町地区整備土木工事監理業務
- 契約業者：株式会社 オーイーエス
- 契約工期：平成31年 3月 7日～平成33年 6月30日
- 業務概要：上記の施工監理業務





# 各施設完成イメージ図

