





# ジョンソン基地跡地留保地（入間市駅前側）活用に向けた業務・スケジュール（案）








## (1) ジョンソン基地跡地留保地利用計画見直しの基本方針策定

項目	前期基本計画期間					後期基本計画期間		
	H29	H30	R 元	R2	R3	R4	R5	R6
関係機関との意見交換等								
庁内意見の聴取、調整								
基本方針の策定								
議会（全員協議会）への報告								

### 【基本方針構成（案）】

- 入間市駅前側留保地の概要と経過
- 〃               の現状と課題
- 〃               活用の基本理念（原則、方針、方向性）
- 市民意見の聴取方法（案）
- 入間市駅前側留保地利用計画見直しに向けたスケジュール（案）
- 参考資料

## (2) ジョンソン基地跡地留保地利用計画見直し

項目	前期基本計画期間					後期基本計画期間		
	H29	H30	R 元	R2	R3	R4	R5	R6
関係機関との意見交換等								
先進市事例の視察								
民間事業者からの意見聴取等								
市民からの意見聴取方法の検討・決定								
利用計画の見直し								

### (3) 道路先行整備

項目	前期基本計画期間					後期基本計画期間		
	H29	H30	R 元	R2	R3	R4	R5	R6
道路								
各種測量（路線、基準点、縦横断等）			↔					
審議会				↔	↔			
関係機関協議				↔	↔			
地質調査						↔		
道路実施設計・交差点実施設計							↔	
用地測量							↔	
入間市駅南口交通広場								
基本計画（構想） （交通量調査・道路概略設計等含む）					↔			
基本設計						↔		
実施設計							↔	
関係機関協議				↔	↔			
道路・交通広場								
都市計画変更					↔	↔		
整備工事								↔

#### 【参考】 後期基本計画期間以降の業務、スケジュール想定

- 入間市／留保地の市街化区域編入等手続き
- 財務省関東財務局／事業者決定
- 事業者／インフラ整備（道路、水道、下水道、ガス）
- 事業者／開発（商業施設、公共施設、子育て施設等）