

WS: ワークショップ
WT: ワーキングチーム

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
活用可能性調査			←調査業務→				←調査・WS成果物納品→					
市民参加型ワークショップ	調査・WS入札事務	・入札	・契約		・広報6月号掲載	・第1回WS	・第3回WS					
	・広報6月号入稿		WS参加者募集			・第2回WS						
審議会 ワーキングチーム	・4/13 第1回審議会	・第1回WT			(・第1回WS参加)	(・第2回WS参加)	・第2回審議会 (・第3回WS参加)	・第3回WT	・第4回WT	・第3回審議会		・第4回審議会(答申)

○審議会

4月13日 第1回審議会
・ジョンソン基地跡地留保地利用計画見直しの進め方について
・今後のスケジュールについて

○ワーキングチーム

5月上旬 第1回WT
・新たな利用計画のイメージについて
・市民参加型ワークショップに向けて

9月下旬 第2回WT
・ワークショップの開催結果について
・市民意見を踏まえた利用計画見直しの方向性について

10月上旬 第2回審議会
ワーキングチームからの中間報告
・ワークショップの開催結果について
・市民意見を踏まえた利用計画見直しの方向性について

10月下旬 第3回WT
・利用計画見直し案について

11月下旬 第4回WT
・利用計画見直し案について

12月中旬 第3回審議会
ワーキングチームからの報告
・利用計画見直し内容(案)について

R5年2月中旬 第4回審議会
答申「ジョンソン基地跡地留保地利用計画の見直しについて」