

今後のスケジュールについて(令和5年2月修正案)

資料17

WS:ワークショップ

WT:ワーキングチーム

	令和4年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和5年1月	2月	3月	4月	5月
周辺概況調査等						・業者選定								・調査・WS成果物納品
市民参加型ワークショップ							・広報10月号掲載 WS参加者募集・選考	・第1回WS ・第2回WS		・第3回WS				
審議会 ワーキングチーム	・4/13 第1回審議会						・第1回WT	(・第1回WS参加)	(・第2回WS参加)	・第2回WT (・第3回WS参加)	・第2回審議会 ・第3回WT ・第3回審議会	・第4回WT ・第4回審議会		・第4回審議会

○審議会

4月13日	第1回審議会	・ジョンソン基地跡地留保地利用計画見直しの進め方について ・今後のスケジュールについて
2月13日	第2回審議会	ワーキングチームからの中間報告 ・ワークショップの開催結果について ・市民意見を踏まえた利用計画見直しの方向性について
3月17日	第3回審議会	ワーキングチームからの報告 ・利用計画見直し内容(案)について
4月下旬	第4回審議会	答申「ジョンソン基地跡地留保地利用計画の見直しについて」

○ワーキングチーム

10月17日	第1回WT	・新たな利用計画のイメージについて ・市民参加型ワークショップに向けて
1月26日	第2回WT	・ワークショップの開催結果について ・市民意見を踏まえた利用計画見直しの方向性について①
2月3日	第3回WT	・市民意見を踏まえた利用計画見直しの方向性について②
3月上旬	第4回WT	・利用計画見直し内容(案)について

○市民参加型ワークショップ

11月19日	第1回	21名参加	留保地状況説明・参加者の想いの共有
12月10日	第2回	21名参加	留保地活用についてのグループワーク
1月21日	第3回	21名参加	留保地活用についてのグループワーク