

## 児童発達支援センター 開設スケジュール(案)

内容	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事業計画	庁内調整・決裁									
議会			全協報告	設置条例・債務負担行為						新年度予算・運営協議会条例
児童福祉審議会		7/26審議会								
障害者福祉審議会										
設置検討委員会		7/2設置検討委員会						設置検討委員会		
運営協議会										設置条例
関連課連携会議										
県指定申請	6/17事前相談							事前協議完了	申請書提出 2/1-3/10	指定審査～ 設置認可4/1付
委託事業者選定					公募・質問受付・応募締切	プロポーザル・事業者決定	契約締結・引継	引継	引継	引継
実施計画	実計入力	7/1ヒアリング		査定結果						
総員適正化	調書提出	ヒアリング								
利用者募集等			利用者懇談会				利用意向聴取		利用申請	利用許可
条例制定	案文作成	7/1例審依頼 7/16・23庁議	要綱案作成	議会上程	要綱制定					
市民周知								入稿準備	記事締切	3/1市報記事
医師会調整		事務局調整	説明・囑託医依頼		正式依頼					