
 入間市「週休２日工事」に係る事務取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、本市が発注する建設工事（以下「建設工事」という。）において、 

他産業と遜色のない建設業の働き方の実現に向けて、「埼玉県土木工事共通仕様書第１編 

第１章総則」に規定される「週休二日の対応」などに関して、実施に当たり必要となる事 

項を定めるものである。 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、以下のとおりとする。 

⑴  週休２日工事 

完全週休２日、月単位の週休２日、通期の週休２日に取り組む工事の総称（類似す 

   る取組も含む。）をいう。 

⑵  現場閉所型の週休２日工事 

対象期間において、現場閉所による週休２日に取り組む方式をいう。 

   ア 週休２日 

① 完全週休２日 

 対象期間において、全ての週での２日以上の現場閉所を行うことをいう。 

 ただし、対象期間の日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及

び日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っていれば、達成してい

るものとみなす。 

 また、土曜日及び日曜日に現場作業を行う場合は、同一の週内において現場

閉所（現場休息）日を振り替えるものとする。 

② 月単位の週休２日 

 対象期間において、月ごとに４週８休以上の現場閉所を行うことをいう。 

 ただし、暦上の土曜日及び日曜日を現場閉所（現場休息）日とした場合であ

っても現場閉所（現場休息）率が28.5％に満たない月は、その月の土曜日及び

日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息））を行っている場合に、４週８

休（28.5％）以上を達成しているものとみなす。 

 また、工事着手月及び完成月においては、その月の対象期間内の土曜日及び



日曜日の合計日数以上に現場閉所（現場休息）を行っている場合に、４週８休

（28.5％）以上を達成しているものとみなす。 

③ 通期の週休２日 

 対象期間において、４週８休（現場閉所日数の割合28.5%（８日/２８日）の

水準の状態）以上の現場閉所を行うことをいう。 

   イ 対象期間 

     現場着手から現場完成日までの期間をいう。 

なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体を 

一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外とする期間（受注者の責によら 

ず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。  

   ウ 現場閉所 

     対象期間中に巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、現場 

事務所での事務作業も含めて、１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態を 

いう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所も含む。 

⑶  交替制の週休２日工事 

 対象期間において、技術者、技能労働者及び現場代理人(以下「対象者」という。)

が交替しながら週休２日に取り組む方式。 

ア 週休２日 

①  完全週休２日 

対象期間において、全ての週で、対象者が交替しながら１週間に２日以上の休 

日を確保する状態をいう。  

②  月単位の週休２日 

 対象期間において、対象者が交替しながら月ごとに４週８休以上の休日（現場 

に従事した対象者の平均休日数の割合（以下「休日率」という。）が、28.5%（ 

８日/２８日）の水準の状態）を確保する状態をいう。 

③  通期の週休２日 

 対象期間において、対象者が交替しながら４週８休以上の休日（休日率が28.5 

%（８日/２８日）の水準の状態）を確保する状態をいう。 



     イ 対象期間 

現場着手日から現場完成日までの期間をいう。 

なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみの期間、工事全体を 

一時中止している期間、発注者があらかじめ対象外とする期間、受注者の責によら 

ず交替制による週休２日の実施が困難な期間は対象期間に含まない。 

     ウ 休日 

     対象者が当該工事の現場作業（現場事務所での事務作業を含む）を２４時間通し 

て行っていない状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の休日も含む。  

⑷  現場着手日 

現場事務所の設置、起工測量、資機材の搬入又は仮設工事等を開始する日をいう。 

⑸  現場完成日 

現場事務所の撤去、後片付け、清掃等の作業がすべて完了する日をいう。 

（対象とする工事） 

第３条 週休２日工事は、原則全ての工事を対象とする。 

  ただし、現場閉所型及び交替制のいずれも困難な工事は、例外的に週休２日工事の対象 

としないことも可能とする。なお、発注者は、入札公告及び特記仕様書に別図第１及び別 

図第２のどちらかを記載する。 

⑴  対象外工事の例 

ア 緊急復旧工事（緊急随契を行うような工事） 

イ 対象期間が１週間未満の工事 

ウ 竣工時期や現場条件に制約が大きい工事 

エ 工場製作が主となる工事 

オ 単価契約方式による工事 

カ その他週休２日の実施が困難な工事 

（多様な働き方の取扱い） 

第４条 受注者が、１年単位の変形労働時間制（※）の活用などにより、当該工事による週 

休２日の確保と同等の休日等を契約期間外を含めて設定し、契約期間内において所定の休 

日を確保した場合は、週休２日に類似する取組として、当該工事で週休２日工事を達成し 



たものとみなす。 

※ １年単位の変形労働時間制とは（労働基準法第３２条の４） 

 労使協定を締結することにより、１箇月を超え、１年以内の期間を平均して、１週間当

たりの労働時間が４０時間を超えないことを条件として、繁忙期に長い労働時間を設定  

し、閑散期に短い労働時間を設定するなど、年間を通じて労働時間を効率的に配分するこ

とで、総労働時間の短縮を図ることを目的とした制度。 

（監督員への報告） 

第５条 受注者は、工事完成時に様式１（「週休２日工事 取組報告書」）により週休２ 

日工事の実施状況を監督員に報告する。 

（工事成績評定における評価） 

 第６条 提出された施工計画書が週休２日工事を前提としていないなど、明らかに週休２ 

日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、工程管理の考査項目において休日の確保が 

行われていないものとして評価する。 

 （その他） 

 第７条 この要領に定めのない事項については、受発注者の協議により定めるものとする   

  附則 

  本要領は、令和８年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 別図第１ 

 入札公告 

 １ 入札対象工事の場合 

   本工事は、入間市「週休２日工事」に係る事務取扱要領第３条の対象工事である。 

 ２ 対象外工事の場合 

   本工事は、入間市「週休２日工事」に係る事務取扱要領第３条第１号○に該当するも 

のとし、週休２日工事の取り組みの対象外とする。 

  

別図第２ 

 特記仕様書 

 １ 入札対象工事の場合 

   本工事は、入間市「週休２日工事」に係る事務取扱要領第３条の対象工事である。 

   また、受注者は同要領第５条により履行状況を発注者へ報告するものとする。 

   なお、同要領は入間市ホームページで確認のこと。 

 ２ 対象外工事の場合 

   本工事は、入間市「週休２日工事」に係る事務取扱要領第３条第１号○に該当するも 

のとし、週休２日工事の取り組みの対象外とする。 

   なお、同要領は入間市ホームページで確認のこと。 


