社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和05年08月29日

計画の名称	入間市における安全・安心・快適なまちづくり（防災・安全）												
計画の期間	令和05年度～令和08年度（4年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	入間市												
計画の目標	・計画的に公共下水道の地震対策・老朽化対策を実施して、社会資本の機能向上を図り、快適で安全・安心なまちづくりを構築する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	610	A	610	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R5当初)	中間目標値 (R6末)	最終目標値 (R8末)
1	重要な幹線等の内、地震時にも下水道としての機能が確保できている割合を（機能確保率（耐震化率））を11.5%（R4末）から12.2%（R8末）に上昇させる。 重要な幹線等の耐震化率 耐震化済延長（km）/重要な幹線等の延長（166.7km）	11%	11%	12%
2	ストックマネジメント計画に基づく汚水幹線管渠の調査実施率を24%（R4末）から60%（R8末）に上昇させる。 下水道ストックマネジメント計画に基づく管渠調査実施率 管渠調査済延長（km）/管渠調査対象延長（45km）	24%	40%	60%

備考等	個別施設計画を含む	☐	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容(延長・面積等)	市区町村名/港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費(百万円)	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R05	R06	R07	R08	R09			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	入間市	直接	入間市	-	改築	下水道総合地震対策事業	耐震診断 L=21.0km、詳細設計、耐震化工事〔マンホール16箇所、管渠L=183m〕(汚水・雨水)	入間市						500		策定済
	総合地震対策																		
	A07-002	下水道	一般	入間市	直接	入間市	-	改築	下水道ストックマネジメント支援事業	管渠調査 L=16.1km、修繕改築計画策定 L=6.4km	入間市						110		策定済
	ストックマネジメント																		
											小計						610		
											合計						610		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R05				
配分額 (a)	43				
計画別流用増 減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	43				
前年度からの繰越額 (d)	0				
支払済額 (e)	43				
翌年度繰越額 (f)	0				
うち未契約繰越額(g)	0				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					